


REPUBLIQUE DU BENIN

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE


UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI

CENTRES D'EXCELLENCE D'AFRIQUE POUR L'IMPACT SUR LE DEVELOPPEMENT



RAPPORT

**DEUXIEME SESSION ORDINAIRE DU
COMITE NATIONAL DE PILOTAGE**



R

4

INTRODUCTION

Le mardi 29 novembre 2022 s'est tenue à l'Ecole Polytechnique d'Abomey-Calavi de l'Université d'Abomey-Calavi, la deuxième session ordinaire du Conseil National de Pilotage des projets de Centre d'Excellence d'Afrique pour l'Impact sur le Développement pour le compte de l'année 2022.

Cette rencontre a notamment regroupé une vingtaine de participants dont les membres du Comité National de Pilotage des projets CEA-Impact du Bénin, les coordonnateurs des projets de centres d'excellence avec leurs différentes équipes.

Pour le compte de cette deuxième session ordinaire, les principales activités inscrites à l'ordre du jour sont :

1. le point de la mise en œuvre des recommandations issues de la dernière session du CNP ;
2. le point de mise en œuvre du PPM 2022 ;
3. le point sur la mise en œuvre de l'IDL 7 « Impact Institutionnel » ;
4. la présentation et la pré-validation des Plans de Travail Annuel 2023 des trois centres.

En marge de ces activités, la rencontre a connu une cérémonie d'ouverture au démarrage et une cérémonie de clôture à la fin.

1. LA CEREMONIE D'OUVERTURE

Trois différentes allocutions ont ponctué l'ouverture de la session. La première est celle du représentant de l'AFD, Monsieur Roméo AYENA. Dans son allocution, il a partagé certaines informations clés avec les centres. Celles-ci concernent :

- la revue à la baisse (de 80% à 70%) du taux de consommation des financements de l'AFD (condition suspensive) pour obtenir un nouveau décaissement ;
- l'impossibilité de payer la prestation des études d'impact environnementales sur les fonds de l'AFD. Toutefois, il a proposé d'autres alternatives pour contourner la situation ;

A sa suite, le Point focal des trois projets a pris la parole pour remercier les participants de leur présence. Il s'est notamment réjoui du recrutement du nouveau SPM qui, selon

lui, est venu à un moment critique où les dossiers des marchés des trois projets sont en souffrance.

Enfin, l'honneur a été au Recteur de l'Université d'Abomey-Calavi, Professeur Félicien AVLESSI qui, à travers son allocution, de procéder à l'ouverture officielle de ladite session au nom du Président du Comité National de Pilotage tout en souhaitant un bon déroulement des travaux.

Au terme de cette cérémonie d'ouverture officielle, il a été procédé à la mise en place d'un présidium chargé de conduire la suite des travaux. Ledit présidium se compose comme suit :

Président : Professeur MARCOS Aboubacar ;

Vice-Président : Monsieur AGUEH Igor ;

Rapporteur : Monsieur HESSOU Hyacinthe

2. LES COMMUNICATIONS

Comme mentionné un peu plus haut, la session a été très riche en communications. Au total, six différentes communications ont été présentées à l'adresse des participants.

COMMUNICATION N° 1 : POINT DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DE LA DERNIERE SESSION DU CNP

Ce point a été fait par le Responsable Suivi-Evaluation du projet CEA-SMIA au nom des trois centres. De sa présentation, il ressort qu'au titre des quatre (04) recommandations reconduites lors de la session d'août 2022, une (01) est exécutée, deux (02) sont en cours d'exécution et une (01) non exécutée.

En ce qui concerne les nouvelles recommandations, sur un total de 20 recommandations formulées, douze (12) sont entièrement exécutées, six (06) sont non exécutées, et deux (02) sont en cours d'exécution.

Au terme de la présentation, les participants ont fait part de leurs différentes préoccupations et ont formulé de nouvelles recommandations qui figurent dans le tableau des recommandations annexé à ce document.

Suite à ces observations, le point focal des trois projets, Monsieur Hyacinthe HESSOU a pris l'engagement de travailler avec les différents RSE des Centres pour envoyer aux membres du CNP au plus tard le mardi prochain, 06 décembre 2022, une version améliorée du tableau de point de mise en œuvre des recommandations.

COMMUNICATION N° 2 : POINT DE MISE EN ŒUVRE DU PPM 2022 DES TROIS CENTRES

Cette présentation a été faite par Monsieur GNANVI Grégoire, le nouveau Spécialiste de Passation de Marchés des projets CEA.

Comme le présente le tableau ci-dessous, cette présentation a dressé pour le compte de chaque centre :

Le nombre de dossier de marchés de Passations de Marchés inscrits au PPM 2022 des centres, le coût total de ces dossiers, le nombre des marchés exécutés, le nombre des marchés en cours, le nombre des marchés non exécutés, les marchés urgents au niveau de chaque centre.

N°	Projet	Dossiers inscrits au PPM 2022	Coût global des PPM	Nombre de contrats signés	Nombre de procédures engagées	Nombre de procédures non engagées	Nombre de marchés annulés	Dossiers urgents
1	Centre d'Excellence en Eau et assainissement (C2EA)	17	792 544 070	2	5	10	1	i) acquisitions de matériels scientifiques de pointe ii) abonnement en ligne pour les ouvrages, iii) acquisition de matériel roulant
2	College of Engeniering en Energie Infrastructures de transports et Environnement	15	547 027 119	2	5	8	2	i) abonnement en ligne pour les ouvrages, ii) les études architecturales pour la construction du bâtiment, iii) les études techniques et architecturales pour la réhabilitation des salles de cours, iii) acquisition des matériels informatiques,

N°	Projet	Dossiers inscrits au PPM 2022	Coût global des PPM	Nombre de contrats signés	Nombre de procédures engagées	Nombre de procédures non engagées	Nombre de marchés annulés	Dossiers urgents
								connexion internet à haut débit
2	Centre d'Excellence en Sciences Mathématiques, Informatique et Applications (CEA-SMIA)	13	391 957 627	2	6	5		i) réalisation des études architecturales, ii) acquisition de matériel informatique FABLAB, iii) construction de salle intelligente
	Total	45	1 731 528 816	6	16	23	3	

Par ailleurs, comme difficultés rencontrées à sa prise de fonction, il a mentionné :

1. La non inscription des dossiers de passation de Marchés au STEP de la banque ; ce qui bloque l'ANO à obtenir auprès de la Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) ;
2. L'indisponibilité des spécifications techniques au niveau de certains marchés ;

Sur ce, les membres du CNP ont réitéré leur disponibilité à accompagner le SPM pour conduire les dossiers de marchés en souffrance. Toutefois il a été recommandé que le SPM mette en place une feuille de route pour la conduite des dossiers de marchés et qu'il saisisse régulièrement les coordonnateurs par écrit et fasse des comptes rendus réguliers au Recteur de ses activités.

COMMUNICATION N° 3 : POINT DE MISE EN ŒUVRE DU L'IDL 7

Cette présentation a été faite par le Responsable Suivi-Evaluation du CEA-SMIA sous la supervision du Professeur Gervais KISSEZOUNON, responsable IDL 7 des projets CEA-Impact du Bénin.

En effet, d'un montant total de 1.350 000 USD à décaisser, l'IDL 7 des projets CEA-Impact est composé de 4 sous-IDL et de 8 jalons répartis entre le CEA-SMIA et le C2EA.

Dans la présentation, il a été fait le point sur le niveau d'exécution des sous IDL et jalons ci-après :




- ILD 7.1: Stratégie régionale de l'UAC (CEA-SMIA)
- ILD 7.2: Sélection ouverte et compétitive : (C2EA)
- ILD 7.3: accréditation institutionnelle : (C2EA)
- ILD 7.4: Participation au benchmarking du PASET (CEA-SMIA)
- ILD 7.5.1 : Renforcement du programme d'études en ligne et création du centre de compétences en éducation numérique (CEA-SMIA) ;
- ILD 7.5. 2 : Amélioration de la connectivité Internet et de la sécurité énergétique pour le fonctionnement des serveurs (CEA-SMIA)
- Jalon n° 3 : Installation d'un hub d'imprimante 3D (CEA-SMIA)
- Jalon n° 4 : Renforcer les journées portes ouvertes de l'UAC (C2EA)
- Jalon n° 7 : Organiser les doctoriales multidisciplinaires et des camps d'entraînement pour les doctorants de l'UAC (C2EA) ;

Globalement, il faut retenir de ce point que par rapport à l'ILD 7, les centres du Bénin sont en retard au regard des délais qui sont fixés aux activités qui le composent. Il est vrai qu'il existe des contraintes externes qui, selon, le Responsable en charge de cet ILD freinent les activités. Néanmoins, les membres du CNP n'ont pas manqué de faire en conséquence des recommandations à l'endroit des centres concernés afin qu'ils présentent de meilleurs résultats à la prochaine revue.

COMMUNICATION N° 4 : PRESENTATION DES PLANS DE TRAVAIL ANNUELS DES CENTRES.

D'un budget supérieur à un milliard cinq cent millions de FCFA, les différents centres ont prévu dans leur Plan de Travail Annuel 2023, en moyenne une cinquantaine d'activités réparties à travers les indicateurs ci-après :

1. l'Impact sur le Développement (CEA-SMIA et C2EA) ;
2. le recrutement des étudiants avec un accent sur le genre et la régionalisation ;
3. la qualité de l'enseignement et de la recherche ;
4. la pertinence de l'éducation et de la recherche ;
5. la gestion financière régulière et de qualité ;
6. l'impact institutionnel ;
7. la gouvernance et la gestion du projet.

A l'instar de toutes les autres communications présentées, un nombre important de préoccupations a été exprimé par les participants après la présentation des PTA. Ce qui a donné lieu à des débats bien nourris, hyper enrichissants et assortis de plusieurs observations suivies de recommandations.

3. CLOTURE DE L'ATELIER

La clôture de l'atelier de la deuxième session du Comité National de Pilotage a été prononcée par Monsieur Hyacinthe HESSOU. Dans un premier temps, il a remercié, au nom du Président du Comité National de Pilotage, tous les participants pour leur présence et leur interaction au cours dudit atelier. Par ailleurs, il a rassuré de l'engagement du Directeur de Cabinet à prendre toutes les dispositions pour veiller à la mise en œuvre des recommandations issue de cette session.

LISTE DES RECOMMANDATIONS

N°	RECOMMANDATIONS	REMARQUES	RESPONSABLE
1.	Mentionner un délai pour les recommandations en cours d'exécution ;	Aucun délai n'est fixé pour les recommandations dites en cours d'exécution	Responsable Suivi-Evaluation
2.	Faire part des difficultés rencontrées pour les recommandations non exécutées ;	Il n'est pas fait mention des difficultés (motivations) qui expliquent la non implémentation des recommandations non exécutées	Responsable Suivi-Evaluation
3.	Donner des détails sur les résultats issus des recommandations mises en œuvre.	Aucun détail n'est donné sur les résultats issus des recommandations mises œuvre	Responsable Suivi-Evaluation
4.	Renvoyer la version améliorée de fichier relatif à la mise en œuvre des recommandations aux membres du CNP		Point focal CEA
5.	Faire participer désormais la CCMP aux sessions de la CNP pour s'imprégner des difficultés relatives aux dossiers de passation de marchés afin de mieux interagir avec la PRMP	Puisque la CCMP intervient dans le processus de passation de marchés des centres, il importe qu'elle soit représentée lors des sessions du CNP	Point focal CEA
6.	Mettre en place une feuille de route pour la conduite des dossiers de marchés et saisir régulièrement les coordonnateurs par écrit et faire des comptes rendus périodiques au Recteur	Le SPM est venu à un moment critique où les dossiers relatifs aux marchés sont à la traîne. Il urge alors de procéder à une accélération	Spécialiste Passation Marchés
7.	Solliciter une requête auprès de l'AUA et de la Banque mondiale pour augmenter la fréquence de soumissions des résultats des centres sur la plateforme dédiée	Le délai en ce qui concerne le terme de projet est court, et les délais pour soumettre les résultats également,	Coordonnateurs des centres
8.	Mettre à la disposition des membres du CNP la cartographie des risques des CEA		


9.	Prendre toutes les dispositions nécessaires pour accélérer le processus d'accréditation insitutionnelle de l'UAC pour sa meilleure visibilité	Recteur
10.	Elaborer et rendre disponible tous les TDR (relatif au premier semestre 2023) liés aux marchés à passer en 2023 au plus tard le 15 janvier 2023.	Coordonnateurs des centres
11.	Tenir autour du 15 janvier 2023 une séance extraordinaire du CNP	
12.	Faire le suivi auprès de la Banque pour l'inscription des projets CEA au STEP	

Ont signé


Dègla Hyacinthe HESSOU

Directeur Adjoint de la Planification,
de l'Administration et des finances
Point Focal CEA




Rogatien Makpéhou TOSSOU

Directeur de Cabinet
Président du Comité National de Pilotage des CEA



Photo : Membres du Présidium

ef



Photo 2: Ouverture de la session

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



Photo : Les officiels à l'ouverture de la session