

Abomey-Calavi, le 24 mai 2022

PROCES-VERBAL DE SECONDE ET FINALE RECEPTION DU MARCHE RELATIF A  
L'ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA CELLULE  
D'ASSURANCE QUALITE ET DES MEMBRES DE L'EQUIPE DU PROJET

AUTORITE CONTRACTANTE : COLLEGE D'INGENIERIE EN ENERGIE, INFRASTRUCTURE  
DE TRANSPORT ET ENVIRONNEMENT (CoE.EIE)

BENEFICIAIRE : COLLEGE D'INGENIERIE EN ENERGIE, INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT ET  
ENVIRONNEMENT (CoE.EIE)

DATE D'OUVERTURE DES OFFRES : 27 août 2021

DATE DE NOTIFICATION DU MARCHE : 22 octobre 2021

TITULAIRE DU MARCHE : SOCIETE MASTER PRO BÉNIN SARL

FINANCEMENT : EMPRUNT

MAI 2022

*f*  
*11/11*

## I- SYNTHESE


L'an deux mil vingt-deux et le mardi vingt-quatre (24) mai, a eu lieu à l'Ecole Polytechnique d'Abomey-Calavi sur le campus d'Abomey-Calavi, la seconde et finale réception partielle du marché relatif à l'acquisition de matériels informatiques au profit de la cellule d'assurance qualité et des membres de l'équipe du projet CoE-EIE/EPAC exécuté par la SOCIETE MASTER PRO BÉNIN SARL.

Etaients présentes à cette séance, les personnes ci-après (*cf. liste de présence ci-jointe*).

Conformément aux dispositions du point 4 du marché, le délai d'exécution est de quinze jours calendaires et cours à compter de la date de notification de l'ordre de service d'exécution des prestations. La période d'exécution des prestations indiquée dans l'ordre de service est du 29 novembre 2021 au 13 décembre 2021. Le 10 décembre 2021, le titulaire du marché a saisi le Coordonnateur par correspondance pour demander la réception. Le 21 février 2022 ; il a été procédé à la livraison partielle des ordinateurs portatifs et de bureau. C'est à ce jour, que le reste du matériel est apporté. Ainsi, la seconde et finale réception partielle a été faite. Toutefois, il a été adressé au titulaire du marché une mise en demeure en date du 23 décembre 2021 de livrer sous huitaine les matériels. La date butoir de la mise en demeure étant le 31 décembre 2021, les pénalités ont commencé à courir à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2022. Ainsi, cent quarante-quatre (144) jours de retard ont été décompté jusqu'à ce jour pour les matériels objets de la seconde livraison. Ce qui engendre des pénalités de retard de  $(1/2000 * 13\ 893\ 367 * 144 = 1\ 000\ 322\ \text{ F CFA})$  excédant le cumul des pénalités (71 008 F CFA) prévu à l'article 12 du marché qui a été déjà appliqué sur la première réception.

## II- OBSERVATIONS

Faisant suite à la première réception partielle qui a eu lieu le 21 février 2022, le reste des articles n'a fait l'objet de réception que ce jour. Rappelons que les vidéos projecteurs (EPSON EB-L200W) proposés en remplacement de (Canon LV-HD420/X420) par le fournisseur en raison de sa non disponibilité sur le marché a été validé par le technicien comme plus performant : (le rapport technique en annexe). Les vidéos projecteurs proposés par le fournisseur au point 3 de la descriptif technique (Canon LV-HD420/X420) n'ont pas été apportés à la présente réception. Selon le fournisseur, cette version n'est plus disponible sur le marché et avait proposé son remplacement par un autre appareil (EPSON EB-L200W) qui est plus performant et dont le coût est plus élevé que le premier.

2  


### III- CONCLUSION

La seconde réception partielle et finale du marché N°4417-2021/UAC/AC/CoE-EIE/CCMP/SPM DU 08/11/2021 relatif à l'acquisition de matériels informatiques au profit de la cellule d'assurance qualité et des membres de l'équipe du projet CoE.EIE/EPAC exécuté par la SOCIETE MASTER PRO BÉNIN SARL a été prononcée sous réserve des vices cachés conformément au tableau ci-dessous :

N°	DESIGNATION	QUANTITES	MATERIEL PROPOSE	MATERIELS LIVRES	OBSERVATIONS
2	IMPRIMANTE IMAGE RUNNER ADVANCE MULTIFONCTION	03	Canon IR C3125I	Canon IR C3125I	-
3	VIDÉO PROJECTEUR	02	(Canon HD420/X420) LV-	(EPSON EB-L200W)	remplacé conforme et plus performant que la proposition initiale
3	VIDÉO PROJECTEUR	12	EPSON EB-E01	EPSON EB-E01	-
5	ONDULEUR	06	E.T.N	E.T.N	-

#### Ont signé

*Chalange BONDYERRE*  
Comptable CoE-EIE

*Christelle KAKPO*  
DG Master Pro Benin  
62-41-71-78

*SERINEN S. GIBOU*  
SPM - CEA - IMPACT

*Éléonore YADDOULETO*  
Informatique  
95845984

*Pierre G. ASSOGE*  
RF/CEA-IT/PA

*Geoffrey Basile*  
Rept CEA-P-Res



LISTE DE PRESENCE

Objet : SECONDE ET FINALE RECEPTION DU MARCHÉ RELATIF  
A L'ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES AU PROFIT  
DE LA CELLULE D'ASSURANCE QUALITE ET DES MEMBRES DE  
L'EQUIPE DU PROJET COE.EIE/EPAC.

Date : le 24.../05./2022.

N°	NOM ET PRENOMS	STRUCTURE DE PROVENANCE	QUALITE	CONTACT et E-mail	EMARGEMENT
1	SIENON D. Gbol	CoE-EIE	SPTI	94540670	
2	GOMPAVES Barlia	Rectorat UAC	Représentants e-CCHP	97-4467-67	
3	ASSOGBA G. Pierre	CEA Impact	RF/CEA	97207810	
4	YADOUKTON Césaire	Rectorat UAC	Informatique	codjo@ uac.bj	
5	ZDUNENE Charlemagne KAKPO Christelle	Comptable COE-EIE Master P10 Benin	COE-EIE DG	charlpa@ gmail.com 62417178	
6					
7					
8					
9					
10					