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1. INTRODUCTION 
 

La République du Bénin s’est engagée dans la promotion de l’éducation de développement par la formation des cadres 

capables d’impulser le développement. Cet engagement est soutenu par les Partenaires Techniques et Financiers 

(PTF), notamment la Banque Mondiale et l’Agence française de Développement qui ont accordé de don et de prêt d’un 

ensemble d’environ quatre millions de dollars soit 2.400.000.000 de francs CFA pour la période 2020-2024 pour le 

College of Engineering en Energie, Infrastructure de transport et Environnement (CoE-EIE), de l’Université d’Abomey-

Calavi.  

Ce financement vise à mettre en place à l’Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi de l’Université d’Abomey-Calavi, le 

College of Engineering en Energie, Infrastructure de transport et Environnement (CoE-EIE), un Centre permettant de 

doter l'Afrique d’un pôle d’Excellence de formation, d’expertise et d’innovation en ingénierie dans les secteurs industriel 

et biologique. 

Ce projet d’une durée de 4 ans a été mis en vigueur le 26 juin 2020. 

Le présent Rapport Intérimaire Financier relatif au deuxième semestre 2020 fait un point d’exécution du Plan de Travail 

Annuel 2020 en fournissant des renseignements sur l’’exécution financière, les activités réalisées pour la période de 

juillet à décembre 2020. 

Le présent Rapport Intérimaire Financier est articulé autour de trois (03) parties à savoir : 

- la présentation du projet ; 

- l’état d’avancement du projet au 31 décembre 2020; 

- le point d’exécution financière du projet au 31 décembre 2020. 

 

 

 

 

  



 

College of Engineering en Energie, Infrastructure de transport et Environnement (CoE-EIE) - Crédit IDA 6509-BJ, 

SUBVENTION N° D532 et AFD CBJ 125301 E 

2. PRESENTATION DU PROJET 
 

2.1. Objectifs du projet 
 

L’objectif global est de renforcer les capacités de l’Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi dans le domaine de l’Energie, 
des Infrastructures de Transport et de l’Environnement. Cet objectif général est décliné en cinq objectifs spécifiques 
ci-dessous : 
 

  assurer des formations conduisant essentiellement aux diplômes de Master et d’Ingénieur de Conception 

grade Master et de doctorat dans les domaines de l’énergie, du transport et de l’environnement ; 

 assurer la recherche scientifique et technologique ; 

 assurer l’expertise d’ingénierie au profit de la communauté ; 

 assurer la publication et la diffusion des documents scientifiques, fruits des travaux de recherche et 

d’innovation technologique ; 

 assurer le perfectionnement et la formation continue du personnel des entreprises privées et de toutes 

structures étatiques qui en expriment le besoin. 

2.2. Composantes du projet 
 

Le CoE-EIE est mis en œuvre à travers sept (07) composantes actions ci-après : 

 

 Composante 1 : Impact de développement; 

 Composante 2 : Nombre d’étudiants; 

 Composante 3 : Qualité de l’enseignement ; 

 Composante 4 : Pertinence de l’éducation et de la recherche ; 

 Composante 5 : Renforcement fudiciaire ; 

 Composante 6 : Gouvernance ; 

 Composante 7 : Impact institutionnel. 

 

3. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET AU 31 DECEMBRE 2020 
 
 
Pendant le deuxième semestre de l’année 2020, aucune activité n’a été réalisée pour les motifs que voici :  

- retard dans l’élaboration du Plan de Travail Annuel (PTA élaboré en Août 2020) ; 

- retard dans la mise en place du Comité National de Pilotage ; 

- non validation du PTA ; 

- retard de la mise à disposition de la plateforme « CLIENT- CONNEXION » ; 

- retard dans la mise à disposition des ressources par les partenaires. 
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4. EXECUTION FINANCIERE DES ACTIVITES AU 31 DECEMBRE 2020 

4.1. Situation financière au 31 décembre 2020 

Au regard des motifs ci-dessus cités, le PTA 2020 n’a pas été exécuté. Néanmoins la situation financière de la mise 
en œuvre du projet est présentée à travers le Tableau 1 intitulé Origine et Emploi des Fonds au 31 décembre 2020 
(annexe N°2). 
 

4.2 Mobilisation des Ressources 

Au cours du deuxième semestre 2020, précisément courant novembre, les ressources ont été mobilisées pour  FCFA 

83 307 470. 

Pendant la période de juillet à décembre 2020, le Tableau : Origine et Emploi des Fonds au 31 décembre 2020 

présente la situation financière de la mise en œuvre du projet. 

4.3 Emplois des fonds par catégories financières 

Les prévisions des activités pour le deuxième semestre 2020 ont été évaluées à FCFA  217 500 000. 

Outres les divers frais bancaires prélevés sur le compte, aucune ressource n’est utilisé au cours dudit semestre. Le 

solde disponible compte au 31 décembre 2020 est de 83 355 028.  

Signalons au passage que certaines dépenses d’un montant total de 24 590 619 FCFA ont été préfinancées par 

l’Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi (EPAC) lors de la phase préparatoire du projet. Le détail de ses dépenses est 

consigné dans le tableau N°3 en annexe. 
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Tableau 1 : Origine et Emploi des Fonds 

  

  

  

Gouvernement du Bénin : PROJET DU COLLEGE OF ENGINEERING EN ENERGIE, INFRASTRUCTURE 
DE TRANSPORT ET ENVIRONNEMENT (CoE-EIE) 

Source utilisations des fonds 
pour le semestre finissant le 31 décembre 2020 

Francs CFA 

ELEMENTS Prévu  Effectif  Cumulatif Prévisions 12 
mois à venir 

Encaissement        

Financement IDA et AFD  83 307 470 83 307 470 598 941 600 

Financement Total  83 307 470 83 307 470 598 941 600 

EMPLOIS PAR CATEGORIES 
FINANCIERES 

    

Préparation 0 0 0 30 231 600 

Impact de développement 0  0 0 

Nombre d’étudiants 51 000 000 0 0 103 500 000 

Qualité de l’enseignement  48 000 000 0 0 190 200 000 

Pertinence de l’éducation et de la 

recherche  

51 000 000 0 0 127 800 000 

Renforcement fudiciaire  0 0 0 24 000 000 

Gouvernance  61 500 000 0 0 123 210 000 

Impact institutionnel 6 000 000 0 0 0 

Total des emplois par catégories 
financière 

217 500 000 0 0 598  941 600 

Total des dépenses 217 500 000 0 0 598  941 600 

Encaissement moins dépenses -  83 307 470 83 307 470  

Evolution nette de l'encaisse  0 0 0 

Solde d'ouverture de l'encaisse  0   

Compte Désigné ORABANK  0  0 

Total de l'encaisse d'ouverture  0  0 

Ajouter : évolution nette de l'encaisse  0 0 0 

Encaisse nette disponible    0 

Solde de clôture de l'encaisse  0 0 0 

Compte Désigné ORABANK  83 307 470  0 

Solde total de clôture de l'encaisse  83 307 470 0 0 



 

 

 

Tableau 2                                                      RELEVE DES ACTIVITES DU COMPTE DESIGNE 

POUR LA PERIODE DE 1ER  juillet au 31 décembre 2020 

Nom du projet : COLLEGE OF ENGINEERING EN ENERGIE, INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT ET 
ENVIRONNEMENT  (COE-EIE) 

Crédit  IDA 6509-BJ, SUBVENTION N° D532 et AFD CBJ 125301E  

Banque dépositaire : BCEAO   

Monnaie du compte : Francs CFA 

 
 

 

1ère partie 

1 Avances cumulées à la fin de la période en cours    83 307 470 

2 Dépenses cumulées à la fin de la dernière période couverte par le rapport   0 

3 En cours des avances à comptabiliser (ligne 1 moins ligne 2)   83 307 470 

2ème partie 

4 Solde d'ouverture de CD au début de la période couverte   0 

5 Additionner / soustraire: ajustements cumulés (le cas échéant)  - 

6 Avances provenant de la Banque Mondiale au cours de la période considérée  83 307 470 

7 Faire la somme des lignes 5 et 6   83 307 470 

8 En cours des avances à comptabiliser (faire la somme des lignes 4 et 7)  83 307 470 

9 Solde de clôture du Compte désigné à la fin de la période en cours   83 355 028 

10 Additionner / soustraire: ajustements cumulés (le cas échéant)   - 

11 Dépenses au titre de la période en cours  0 

12 Faire la somme des lignes 10 et 11   0 

13 Faire la somme des lignes 9 et 12   83 355 028 

14 Différence (le cas échéant) (ligne 8 moins ligne 13)   - 

3ème partie 

15 Montant total estimé devant être payé par le Gouvernement du Bénin  598 941 600 

16 Moins: Solde de clôture du CD après ajustements  83 355 028 

17 Paiements directs  - 

18 Faire la somme des lignes 16 et 17   83 355 028 

19 

Besoins de trésorerie à soumettre  au Gouvernement du Bénin pour la 
prochaine période  

(ligne 15 moins ligne 18)   

515 586 572 

 



 

 

Tableau 3 : Détail des dépenses préfinancées  

N° Intitulé de l’activité Période de réalisation Montant décaissé 
en FCFA 

Indicateur lié au 
décaissement 

 
1 

Frais de mission sur Djibouti du 16 au 27 
Février 2019 dans le cadre du projet de 
transformation de l'EPAC en un centre 
d'excellence 

 
Février 2019 

 
        4 657 500 

 
PHASE 

PREPARATOIRE 

 
2 

Achat de billet d'avion pour la mission sur 
Djibouti du 16 au 27 Février 2019 dans le 
cadre du projet de transformation de 
l'EPAC en un centre d'excellence 

 
Février 2019 

 
        2 054 700 

PHASE 
PREPARATOIRE 

 
 
3 

Frais de mission sur Sénégal du 23 au 29 
Septembre 2019, dans le cadre de 
l'invitation à la réunion du projet CEA-
Impact 

 
       Septembre 2019 

        
      2 730 000 

PHASE 
PREPARATOIRE 

 
4 

Mission du 06 au 09 février 2019 sur 
Bohicon relative au projet de 
transformation de l'EPAC en un centre    d' 
excellence à impact à l'horizon 2024  

 
Février 2019 

 
        4 026 600 

PHASE 
PREPARATOIRE 

 
5 

Frais de mission du 11 au 15 Mars 2019 
sur Bohicon dans le cadre des travaux de 
finalisation du projet de transformation de 
l'EPAC en un centre d'excellence 

 
         

Mars 2019 

 
 
        3 865 700 

PHASE 
PREPARATOIRE 

 
6 

Restauration dans le cadre de la 
finalisation et du suivi des travaux issus 
des séminaires de Bohicon du 06 au 09 
Février 2019 et du 11 au 15 Mars 2019 

 
 

Février 2019 

        
         3 274 500 

PHASE 
PREPARATOIRE 

 
7 
 
 

Restauration dans le cadre de l'étude des 
demandes d'inscription aux bourses de 
master et de thèse de doctorat offertes par 
le projet CoE-EIE 

 
  Décembre 2019 

          
         3 923 500 

PHASE 
PREPARATOIRE 

8  conception de logo pour le CoE-EIE  juillet 2019           10 000 PHASE 
PREPARATOIRE 

 
9 

Achat de nom de domaine et hébergement 
pour le CEA 

             
juillet 2019 

 
48 119 

PHASE 
PREPARATOIRE 

Totaux 24 590 619  
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