

REPUBLIQUE DU BÉNIN

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITÉ D'ABOMEY-CALAVI

DEUXIÈME SESSION DU COMITÉ NATIONAL DE PILOTAGE



Ouidah, les 18 & 19 novembre 2021



Le jeudi 18 novembre 2021 a démarré à l'Institut Régional de Santé Publique de Ouidah (Bénin), la deuxième session ordinaire du Conseil National de Pilotage des Centres d'Excellence d'Afrique pour l'Impact sur le Développement du Bénin

Cette rencontre qui a duré deux jours successifs, a notamment regroupé une trentaine de participants dont les membres du Comité National de Pilotage des projets CEA-Impact du Bénin, les coordonnateurs du Centre d'Excellence d'Afrique en Sciences Mathématique, Informatique et Applications (CEA-SMIA), du Centre d'Excellence d'Afrique pour l'Eau et l'Assainissement (C2EA) et du Collège d'Ingénierie en Énergie, Infrastructure, Environnement (CoE-EIE) avec leurs différentes équipes.

Pour le compte de cette deuxième session ordinaire, les principaux points inscrits à l'ordre du jour se présentent comme il suit :

1. Le point sur la mise en œuvre des différents projets CEA-Impact au niveau de chaque centre ;
2. La présentation et la validation par le CNP des Plans de Travail Annuel 2022 des trois centres.

De cet ordre du jour découlent les activités majeures figurant dans l'agenda de ladite session et qui ont meublé son déroulement. Il s'agit notamment de :

- 👉 La cérémonie d'ouverture de la session ;
- 👉 La présentation des communications ;
- 👉 La cérémonie de clôture.

I- ALLOCUTIONS & COMMUNICATIONS

Telle que déclinée dans son agenda, la deuxième session ordinaire du Comité National de Pilotage s'est tenue les 18 au 19 novembre 2021. Au cours de ces journées, plusieurs activités ont été réalisées.

👉 Journée du 18 novembre 2021.

La première journée a été essentiellement marquée par la cérémonie d'ouverture et la présentation d'un certain nombre de communications.

1. La cérémonie d'ouverture.

Trois différentes allocutions ont ponctué l'ouverture la deuxième session du Comité National de Pilotage pour le compte de l'année 2021. En effet à la suite des discours prononcés successivement par le Président du Comité National de Pilotage et par le Représentant de l'Agence Française de Développement, l'honneur a été pour Madame la Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) de procéder à l'ouverture officielle de ladite session. Dans son allocution, elle s'est dans un premier temps réjoui des belles performances faites par les projets Centres d'Excellence d'Afrique pour l'Impact sur le développement (CEA-Impact) du Bénin, en l'occurrence le projet CEA-SMIA.

A cette suite, elle a aussi saisi l'occasion pour rappeler aux centres les défis importants à relever notamment ceux relatifs à l'impact institutionnel, à l'accréditation nationale et internationale de certaines offres de formation, au placement des étudiants en stage dans les entreprises, et à la finalisation de certains dossiers liés aux équipements et aux infrastructures.

Face à ces différents défis, elle a réitéré le soutien du gouvernement et son soutien personnel aux côtés des trois centres pour relever ces défis avec succès ; car souhaiterait-elle retrouver tous les trois centres dans la zone verte à la prochaine évaluation.



A ces égards, elle a enfin souhaité que les différents Plans de Travail Annuel qui seront validés par l'instance de pilotage puissent intégrer des stratégies pour affronter ces défis.

Au terme de cette cérémonie d'ouverture officielle, Madame la Ministre s'est retirée pour laisser place au démarrage effectif des travaux de la session.

Dans le cadre de ce démarrage, il a été procédé à la mise en place d'un présidium chargé de conduire la suite des travaux. Ledit présidium se compose comme suit :

Président : MARCOS Aboubacar, membre du Comité régional des CEA ;

Vice-Président : Thierry d'ALMEIDA, représentant du Semè City ;

Rapporteur : Gédéon AÏHONNOU, Assistant Administratif Bilingue /CEA-SMIA

2. Les communications.

Au total, sept différentes communications ont été présentées à l'adresse des participants par les deux CEA-Impact et le Collège of Ingénierie. Ces dites communications peuvent être réparties en trois grandes séries que sont :

- La communication relative au point de mise œuvre des recommandations de la dernière réunion du Comité National de Pilotage
- La communication relative au point de mise du projet au niveau de chaque centre ;
- Les communications relatives à la présentation des projets de Plan de Travail Annuel 2022.

2.1. La communication relative au point de la mise en œuvre des recommandations de la dernière réunion du Comité National de Pilotage

Cette première communication a été présentée par le Responsable Suivi-Evaluation du CoE-EIE, Dr TCHETANGNY au nom des trois centres. En résumé il convient d'en retenir que sur les 13 recommandations précédemment formulées par le Comité National de Pilotage en sa dernière session du 04 mars 2021, six (06) sont entièrement exécutées et sept (07) autres sont en cours d'exécution. A la fin de cette présentation, plusieurs commentaires et observations ont été faits. Il s'agit entre autres de :

- ✎ faire élaborer pour les centres (qui ne l'ont pas encore fait) de fiches métiers de leurs offres de formations.

- ✎ faire le point des différentes recommandations qui avaient été faites à la précédente session et qui sont en cours d'exécution afin d'en rendre compte à la prochaine session ;
- ✎ impliquer d'avantage le représentant de l'ANCB, membre du Comité National de Pilotage dans toutes les activités qui intéressent les mairies.
- ✎ tisser un partenariat avec les structures telles que : l'Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB) et avec Sèmè-City ;
- ✎ partager avec tous les participants, les comptes rendus des sessions du Comité National de Pilotage.

Enfin, il convient de faire remarquer que face aux diverses préoccupations soulevées par les participants relativement à cette présentation, les différents coordonnateurs ont apporté des réponses.

2.2. Point de la mise en œuvre des projets CEA-Impact.

A ce niveau, les trois centres d'excellence ont fait à tour de rôle à travers un plan identique de présentation le point sur la mise en œuvre de leurs plans de travail annuel 2021 au 30 septembre 2021. Ce plan ne se décline en points ci-après :

- les indicateurs atteints ;
- le point sur les décaissements et les différents taux de réalisation ;
- les perspectives au 31 décembre 2021.

Globalement, il convient d'en retenir que l'ensemble des centres ont bien avancé dans la mise œuvre physique de leur projet ; tandis que leur exécution financière reste très faible comme l'indique le tableau ci-dessous.

Tableau : Niveau exécution financière du PTA 2021 des projets CEA du Bénin

Centres d'Excellence	Exécution financière	
	Prévisions	Réalisation (%)
SMIA	945 900 000	50,46%
C2EA	475 440 000	9,13%
CoE-EIE	515 622 600	23,38%

A l'issue de ces présentations, les participants ont fait part de plusieurs préoccupations et ont également fait des observations et des remarques à savoir :

- ✎ la faible consommation des ressources financières mises à disposition de chaque centre au regard du plan de financement ; en effet sur une consommation de près d'un milliard de FCFA attendue au titre de l'année 2021 ;
- ✎ la non désagrégation des ressources mobilisées par sources de financement ;
- ✎ le faible niveau d'atteinte de l'indicateur relatif à l'organisation des stages au profit des étudiants et des enseignants ;
- ✎ la non réalisation des activités liées à l'innovation et à l'entrepreneuriat ;
- ✎ les difficultés liées à la validation par l'AUA des publications surtout en ce qui concerne le CEA-SMIA.

Aussi, ont-ils insisté sur

- ✎ l'importance d'adresser les questions de durabilité des projets de même que celle relative à l'entrepreneuriat et de l'innovation en s'appuyant sur l'Agence pour le développement de Sèmè-City ;
- ✎ l'importance de faire la cartographie des risques ou contraintes liés à la mise en œuvre des projets ;
- ✎ l'implication des membres du Comité National de Pilotage dans la levée des obstacles relatifs à la mise en œuvre des projets ;
- ✎ la nécessité d'accélérer la mise en œuvre du PTA 2021 et de fixer un taux à atteindre d'ici au 31 décembre 2021,

2.3. Les communications relatives à la présentation des projets de Plan de Travail Annuel 2022.

La deuxième partie de la série des communications pour le compte de la première journée a été meublée par la présentation des différents Plans de Travail Annuel 2022 des trois projets CEA-Impact.

Ainsi à travers un chronogramme bien défini, les trois CEA ont présenté l'un après l'autre les différentes activités inscrites dans leur Plan de Travail Annuel 2022 en lien avec les indicateurs ci-après :

1. la préparation institutionnelle
2. l'impact sur le Développement
3. le recrutement des étudiants avec un accent sur le genre et la régionalisation ;

4. la qualité de l'enseignement et de la recherche ;
5. la pertinence de l'éducation et de la recherche ;
6. la gestion financière régulière et de qualité ;
7. l'impact institutionnel
8. la gouvernance et la gestion du projet

Le tableau ci-dessous récapitule le nombre d'activités prévues ainsi que le budget correspondant.

Centre d'Excellence	Nombre d'activités prévues en 2022	Montants prévus en 2022 (FCFA)
SMIA	52	1.347.600.000
C2EA	55	966.060.000
CoE-EIE	74	1 113 210 000

A l'instar de toutes les autres communications présentées, la présentation des différents PTA, s'est faite suivre d'un nombre important de préoccupations qui a donné lieu à des débats bien nourris, très enrichissants et assortis de plusieurs observations. Ces observations sont entre autres :

- ✎ préciser lors de la formulation des recommandations, les personnes à qui elles sont adressées afin que les responsabilités soient situées ;
- ✎ mentionner clairement dans les prochains PTA, les sources de financement par désagrégation afin de faire face à la faible consommation des ressources financières mises à disposition (surtout) par l'Agence Française de Développement,
- ✎ élaborer le plan de consommation annuel des fonds alloués aux projets sur la durée de leur l'implémentation ;
- ✎ élaborer, en appui à la mise en œuvre des PTA, la cartographie des risques/contraintes afin de mieux comprendre les difficultés liées à l'implémentation des activités ;
- ✎ veiller lors de l'élaboration du PTA des trois centres à éviter une disparité béante entre les coûts affectés aux activités identiques ;
- ✎ intégrer aux PTA 2022 des CEA, une étude sur les besoins en compétences sur le marché de l'emploi en lien avec les offres de formation au niveau de chaque centre ;
- ✎ élaborer en appui aux PTA les Plans de Passation de Marchés ;

- ✎ mettre dans les PTA, un distinguo qui permet d'identifier aisément les nouvelles activités, des anciennes qui y ont été reconduites ;
- ✎ anticiper sur l'exécution des marchés inscrits dans les PTA par l'élaboration des termes de référence dès fin 2021.

A la fin de ces différentes observations, les responsables suivi-évaluation ont été invités à les prendre en compte et à les intégrer dans le PTA afin de les présenter au cours de la deuxième journée.

Journée du 19 novembre 2021.

La deuxième journée de la deuxième session ordinaire du Comité National de Pilotage a été essentiellement marquée par la communication sur le PASET et la cérémonie de clôture.

Mais avant, elle a démarré d'abord par la présentation du draft du compte rendu de la première journée de la session. Ensuite, les différents responsables suivi-évaluation ont été invités à présenter de nouveau leur PTA. Cette deuxième présentation des PTA fait suite aux différentes observations faites la veille à propos de leur document afin de s'assurer qu'elles ont été prises en compte. Il s'agit notamment de :

- la reformulation de certaines activités inscrites dans les PTA pour leur digeste compréhension,
- l'intégration de nouvelles activités suggérées par les participants dans les PTA ;
- la définition pour chaque activité des indicateurs de vérification, des personnes ou structures responsables, et du temps d'exécution ;
- la distinction des anciennes activités par aux nouvelles activités dans les PTA ;
- l'allocation des financements disponibles aux différentes activités inscrites dans les PTA tout en veillant à respecter le principe de répartition des financements d'après les sources (80% des dépenses du PTA sont financées par les fonds de l'AFD et 20% par les fonds de la Banque Mondiale). Relativement à ce dernier point, il faut souligner que tous les centres n'ont pas encore réussi à arrimer leur PTA par rapport à cette répartition. A cet égard ils ont promis d'en tenir dans la version finale des PTA.

Au terme de cette présentation qui a intégré (en général) les diverses observations qui avaient été faits lors de la première présentation des PTA,

quelques remarques et questions de compréhensions ont été posées par les participants. Elles concernent :

- L'importance de faire approprier les projets par tous les membres de l'équipe du centre où ils sont mis en œuvre ;
- La disparité observée au niveau des montants affectés aux activités qui sont identiques dans le PTA des centres ;
- La compréhension du sens ou de l'implication du terme « Equipe du projet » mentionné dans les PTA au niveau de la rubrique « Responsable de l'activité »

Face à ces préoccupations, différentes réponses ont été apportées par les Coordonnateurs des centres. A cette suite, quelques recommandations ont été formulées par les participants à l'endroit des projets.

3. Communication sur les dernières avancées sur le PASET.

En lieu et place du DPP/MESRS, cette communication a été délivrée par le Professeur Joël TOSSA. En effet, le PASET définie comme Partenariat pour les compétences en sciences appliquées, ingénierie et technologie (PASET), est une initiative lancée en 2013 par les gouvernements du Sénégal, de l'Éthiopie et du Rwanda, avec la facilitation de la Banque mondiale. Il vise à combler les lacunes systémiques en matière de compétences et de connaissances dans les domaines prioritaires des sciences appliquées, de l'ingénierie et des technologies en Afrique subsaharienne, et à renforcer la capacité des établissements d'enseignement et de formation africains à former des techniciens, des ingénieurs et des scientifiques de grande qualité pour répondre aux exigences de l'économie. Pour mener à bien sa mission, le PASET recrute et octroie des bourses aux étudiants en provenant des pays africains ; surtout ceux des pays membres de son organisation.

C'est donc à juste titre que le Bénin a adhéré en 2020 au PASET en libérant sa cotisation deux millions de dollars, pour ainsi faire profiter à ses ressortissants et bénéficier lui-même pleinement de tous les avantages. Mais en prélude à cette adhésion, il avait été organisé le 05 décembre 2019 à Benin Royal Hôtel un atelier où les experts venus du PASET ont expliqué les tenants et aboutissants de ce partenariat à un nombre important d'acteurs universitaires et du secteur privé béninois ayant pris part à cette rencontre.

En outre, suite à un appel à candidature lancé et clôturé le 23 novembre 2020 par le PASET, l'Université d'Abomey-Calavi, à travers le Projet CEA-SMIA a été

retenue pour devenir une université hôte pouvant accueillir des étudiants du PASET en provenance d'autres pays ; ceci dans les domaines de l'intelligence artificielle et des Big data.

La deuxième partie de cette communication a abordé le projet d'éducation numérique pour lequel l'Université d'Abomey-Calavi à travers le projet CEA-SMIA a été sélectionnée pour la phase pilote. En effet, face aux défis de cloisonnement de plus en plus imposés par la Pandémie de Covid-19, l'enseignement à distance devient la solution privilégiée. C'est donc à cet égard, que l'Association des Universités Africaines en partenariat avec l'École polytechnique fédérale de Lausanne, université technique, spécialisée dans le domaine de la science et de la technologie, a lancé ledit projet au profit des centres d'Excellence. Il s'agira donc de former et d'aider les enseignants chercheurs embarqués dans ce programme à réaliser et à mettre à la disposition des apprenants des cours en ligne. Enfin, il faut souligner que la mise en œuvre de ce projet pilote permettra d'atteindre l'IDL 7 portant impact institutionnel.

Au terme de cette dernière présentation, des questions de compréhensions posées par les participants ont également fait l'objet de bien d'échanges.

A ce niveau, il mérite d'être souligné que l'une des préoccupations phares soulevées est la nécessité de communiquer et d'unifier tous les projets relatifs à l'éducation à distance mener avec EPFL par les divers acteurs béninois dont notamment Sèmè-city ; ce qui éviterait l'émiettement des ressources et des potentialités.

4. Les divers.

En divers de cette session, le seul point ayant fait l'objet d'échanges est la question des primes à payer aux membres de l'équipe de coordination des trois projets. A ce sujet, la piste recommandée à explorer parmi les différentes propositions faites est la négociation à mener avec l'Agence de Française de Développement afin d'être autorisé à payer lesdites primes sur ses fonds. Le Président a donc promis qu'une proposition faite dans ce cadre sera transmise à l'AFD par voie hiérarchique.

5. La cérémonie de clôture

La cérémonie de clôture de cette deuxième session a été faite par le Président du Comité National de Pilotage. Dans une brève allocution, le Professeur Rogatien TOSSOU a remercié tous les participants ; d'abord l'AFD (représentant des Partenaires Financiers et Techniques, ensuite les différents ministères à travers

la qualité de leurs représentants, et enfin les coordonnateurs des projets et toutes leurs équipes pour tout le travail abattu.

Pour finir, il a exhorté tous les centres à travailler davantage pour atteindre les indicateurs afin de faire rayonner le Bénin ; ce à quoi tient énormément Madame la Ministre.

C'est sur cette note d'invitation au travail qu'il a définitivement clôturé les travaux de la deuxième session du Comité National de Pilotages des projets CEA-Impact sur le Développement.

II- LES RECOMMANDATIONS

Tel qu'annoncé dans les lignes précédentes, les différentes communications présentées au cours des deux journées ont favorisé des échanges divers et très variés. Face aux différentes préoccupations soulevées au cours de ces échanges, diverses approches de réponses ont été apportées par les communicateurs et les Coordonnateurs des trois centres. Dans le même sens, les participants n'ont pas manqué de faire des suggestions et de formuler par endroit des recommandations à l'adresse des équipes d'exécution de chaque projet. Celles-ci sont consignées dans le tableau ci-après, suivant le type de communication.

N°	RECOMMANDATIONS	DELAI D'EXECUTION	RESPONSABLE
<u>Communication n° 1 : Point sur la mise en œuvre des recommandations issues de la dernière session du Comité National de Pilotage</u>			
1.	Faire le point des recommandations formulées à la session précédente et qui sont en cours d'exécution afin d'en rendre compte à la prochaine session du CNP	-	Projets CEA-Impact
2.	Prévoir dans les Plans de Travail Annuel 2022, l'activité relative à l'élaboration des fiches métiers relatifs aux offres de formation au niveau de chaque centre	-	Projets CEA-Impact
3.	Impliquer d'avantage le représentant de l'ANCB, membre du Comité National de Pilotage dans toutes les activités qui intéressent les mairies.	-	Projets CEA-Impact
4.	Penser et élaborer un plan de communication relatif à l'IDL 7	-	Rapporteur/CNP
5.	Partager avec tous les participants, les comptes rendus des sessions du Comité National de Pilotage	-	-
<u>Communication n° 2 : Point de la mise en œuvre des projets CEA-Impact</u>			
6.	Impliquer fortement le CNP dans la facilitation et la levée des goulots d'étranglement liés à la mise en œuvre des activités des projets et Formuler clairement les recommandations		Projets CEA-Impact

7.	En ce qui concerne les publications rejetées pour cause de leur non référencement dans Scorpus, poursuivre les négociations avec l'AUA et la Banque Mondiale pour un règlement définitif.		Projets CEA-Impact
8.	Fournir des efforts pour avancer sur les indicateurs relatifs à la question de l'entrepreneuriat et l'innovation en tissant par exemple des partenariats avec Sème-City, (la cité Internationale de l'Innovation et du Savoir)		Projets CEA-Impact
9.	Sugérer aux instances de l'AUA et la Banque Mondiale de prendre en compte, pour la validation des publications, le facteur d'impact du journal de publication		Membre du Comité Régional de Pilotage
Communication n° 3 : Présentation des projets de Plan de Travail Annuel 2022			
10.	Elaborer en appui à la mise en œuvre des PTA, la cartographie des risques/contraintes.		Projets CEA-Impact
11.	Commanditer une étude sur les besoins en compétences présentes ou futures qui existent sur le marché de l'emploi afin d'y conformer les offres de formation au niveau de chaque centre ACE		Projets CEA-Impact
12.	Dans l'exécution des marchés, veuillez à anticiper sur les gros marchés		Projets CEA-Impact
13.	Pour le compte des prochaines sessions du CNP, veiller à informer à l'avance les participants des conditions de prises en charge aux fins de permettre à chacun les dispositions nécessaires y afférentes.		Rapporteur/CNP
14.	Face à la cessation de génération d'intérêts des fonds du projet, se rapprocher de la banque pour en comprendre les motivations possibles.		Projets CEA-Impact
15.	Faire prendre un arrêté qui fixe les primes versés à l'équipe de coordination des projets ;		Comité National de Pilotage

16.	Solliciter au profit des projets, une procédure dérogatoire en ce qui concerne les marchés d'achat des matériels scientifiques et de formation ; ceci aux vues des lourdes procédures administratives qu'exige leur acquisition	Comité National de Pilotage
<u>Communication n° 4 : Les dernières avancées sur le PASET</u>		
17.	Faire un bref résumé de la communication sur les avancées du PASET et les partager avec tous les participants	Le Coordonnateur/CEA-SMA


Ont signé :

Le Rapporteur du CNP


Hyacinthe HESSOU,

- Directeur de la Prospective et de la Programmation/MESRS,
- Point focal des projets CEA/Impact

Le Président du CNP


Rogatien Makpéhou TOSSOU,
 Directeur de Cabinet/MESRS

III- LES ANNEXES

Photothèque :



Cérémonie d'ouverture. De la gauche à la droite : **M. Roméo AYENA** de l'AFD, Mme la Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS), Prof. **Éléonore YAYI-LADEKAN**, Prof. **Rogatien TOSSOU**, Directeur de Cabinet/MESRS.



Le Responsable Suivi-Evaluation du CoE-EIE, Dr **Patrice K. CHETANGNY** présentant une communication.



Vue partielle des participants de la session du CNP



Le Président du CNP, Prof. Rogatien TOSSOU, lors de son allocution de clôture de la deuxième session du CNP.

Listes de Présence :

Deuxième session du Comité national de Pilotage du projet des Centres d'Excellence d'Afrique pour l'Impact sur le développement














ACTIVITE : Deuxième session du Comité national de Pilotage du projet des Centres d'Excellence d'Afrique pour l'Impact sur le développement de l'Université d'Abomey-Calavi (UAC)

Date : Jeudi 18 novembre 2021

LISTE DE PRÉSENCE












N°	NOM ET PRÉNOMS	QUALITÉ	TEL./MAIL	EMARGEMENT
1	EBIOMON YATI LADERHAN	MERS		
2	Tossou N. Rogation	DC		
3	AYENA Roméo	AFD	66011120 ayenarom@afd.fr	
4	HESSON D. Hyacinthe	DSP/PE	hesson@son.bj	
5	ALLABAGIN Gabriel	DAB/NET	gabriel.allabagin@son.bj g.muel.com 95408564	
6	Kinsigamen Jovencia	R-IDDJ	joinsigamen@yaleo.fr	
7	DAITROUOU Guy Alain	Coord. CoEAE	alain.daitrouou@son.bj	
8	D'ALMEIDA Thierry	DSPR/SENSE	tdalmeida@son.bj	
9	NEKEREGUE Estou	Adjointe	96239226 nekeregue@yaleo.fr	
10	ZOUNNONI Jérémy - Delia	CEA-SMIR	01816727 yzounnoni@smir.com	

Deuxieme session du Comité national de Pilotage du projet des Centres d'Excellence d'Afrique pour l'Impact sur le développement

N°	NOM ET PRÉNOMS	QUALITE	TEL / MAIL	EMBARCEMENT
11	ARIABO S Gratien	Comp. P&D CEA 5244	amaradigitalcom@gmail.com	
12	CHEUNGANGY Patrice Koffi	RSE/CE-EIE	cheungangy@guine.com 8193780	
13	AYANOU Hubert Koumri	SPM	ayanou@guine.fr 6782645	
14	NETHA MPO Y	RSE-CEA	netha.mpo.yek@gmail.com 9951925	
15	DOSSEKPE Jis Oscaus	RSE-SMIA	joscaus@gmail.com	
16	Houé A. AYECECOU	Compta. Gde CEA	ayececou@guine.com	
17	AVOTRICAN SYLVAIN	DES/DES/MT	avotrican@gmail.com " " @ycho.fr	
18	OGOUYANDION Carlos	Compt. - An. prod CEA/SMIA	ogouyandion@im2guine.org	
19	TOSSA Joel	Coordonateur CEA/SMIA	joeltossa@gmail.com	
20	YAYA Tokou	RHME	yaya@ycho.fr	
21	MARCOS Aboubacar	Member du CND et Comité Regional de l'Etat	aboumarcos@guine.com	
22	GAHAGUIDE S. Gabriel	Maire/ANCB (Nyanou)	gahaguides@gmail.com	
23	FIFATIN Françoise Xante	Coordonateur - Adjoint	ffifatin@gmail.com	

[v]

Deuxième session du Comité national de Pilotage du projet des Centres d'Excellence d'Afrique pour l'Impact sur le développement

N°	NOM ET PRENOMS	QUALITE	TEL./MAIL	EMBARCEMENT
24	ATTIA Daouda	Coord. GTEA JAF	96638124 m.kanda@yako.fr	
25	ATHANASIO Gredin	As. Sillage SPIIT	67310249 gredin@skl	
26	EDDO FRANCOIS DE PAULIE	COORD. ACP CEA-IND	97196593 polyroule2003@yahoo.fr	
27	AINA Martin Bégnin	Responsable MEXDD	96613936 maina@yako.fr	
28	GOMEZ Christian Gilles	Responsable MESTEP	95058283 gchizomes@ymail.com	
29	KPOGLO Blotilde	Présentante Minitaire CA-EIF	96134653 catherine@yako.fr	
30	TECOTAN Germain	SL/EPAC	61067618 germain@gmail.com	
31	AVISSA Fabrice	Rechercheur	95813000 avissaf@ymail.com	
32	CADJA parcal	CVIA	95626908	
33	DROSSON M. Rogatien	DE/MESSRS	621106950	
34	ZOUENNE Charamagne	Comptable cda-ese	Charamagne@ymail.com 97891288	
35				
36				

Deuxième session du Comité national de Pilotage du projet des Centres d'Excellence d'Afrique pour l'Impact sur le développement

ACTIVITÉ : Deuxième session du Comité national de Pilotage du projet des Centres d'Excellence d'Afrique pour l'Impact sur le développement de l'Université d'Abomey-Calavi (UAC)

Date : Vendredi 19 novembre 2021

LISTE DE PRÉSENCE

N°	NOM ET PRENOMS	QUALITÉ	TEL. / MAIL	EMBARCEMENT
1				
2	AYENA Romeo	Chargé de Mission	66011120 ayenarome@adfr	
3	MARCELS Aboubacarr	Membre du CNP et CRP	abmarcel@adfr@gmail.com 95455 144	
4	D'ALMEIDA Thierry	Membre du CNP	tdalmeida@adfr.com	
5	YAYA Traïkew	Membre du CNP	yayatraikew@adfr.com 97904968	
6	ALITONDOU GUY Alain	Coord. CAE-FIE	alhouanonguy@gmail.com	
7	FIFATIN François Xavier	Coord. Adij CAE-FIE	xfifatin@gmail.com	
8	TOSSA Joël	Coordinateur SMH	joeltossa@gmail.com	
9	Kissagounon Jervais	R/ILDF	95408891 jerkissagounon@adfr.com	
10	OGOUYANDISSOU Carlos	Coord. Adij CAE-SMH	ogouyandoucarlos@adfr.com 97098148	

[VII]

Deuxième session du Comité national de Pilotage du projet des Centres d'Excellence d'Afrique pour le développement

N°	NOM ET PRÉNOMS	QUALITÉ	TÉL. / MAIL	ÉMARGEMENT
11	ALLA APPABIN Gabriel	IGB/NEF	Emicelladapbin sonf & mail.com	
12	GANHOUCHE S Gabriel	Haute/ANCB frankou	gsenagabriel2@gmail.com	
13	GOMEZ Christian Gillen	Provison LTouid Représentant/NESTAF	9103228 gichingomez@gmail.com	
14	KPOGLO Elothilde	Administrative	96134653	
15	ZOUNNONI Inés y. Olive	Adm Bilingue CEA SHIA	CE-FIE Clotildeniama@yahoo.fr 61816727 unio.goumon@imp-une.org	
16	TÉCOTAN Gerard	Y/EPAC	61967628 gtecotan@gmail.com	
17	AVOTRICAN SYLVAIN	DG SI/DGI/MIT	avotrican@ymail.com	
18	CHETAGAN Patrice Koffi	RSE/CEB-BIE	96779780 chetangan@yahoo.com	
19	ASSOGBA G. Pierre	RF/Cis-Imo	piroassobga@yahoo.com	
20	Hami A. AJE.COCOU	Compt. C2EA	aje.cocou@gmail.com	
21	AMASSI S. Bratou	Comp C2-S200	ama.djigale@gmail.com	
22	ATHONNEU Gedeon	audit padinge CEA SHIA	gedeonathoneu@gmail.com	
23	SOSSOUKPE Jus Oscar	RSE/SHIA	justoskar@gmail.com	

Deuxième session du Comité national de Pilotage du projet des Centres d'Excellence d'Afrique pour l'Impact sur le développement

N°	NOM ET PRÉNOMS	QUALITE	TÉL. / MAIL	EMBARCEMENT
24	N'ITCHA MPO Y.	RSE	97957925 ntara.mya.jde@gmail.com	
25	CODO EBANCOIS DE PAULE	COORD. AISI. C2EA	97196593 johpaule2003@yahoo.fr	
26	MATA Dastoua	Coord. CEA	97638184 medaoua.eyahoua	
27	CADJA Pascal	CVA	95626908	
28	ANNA Martin Léon	Directeur	96613938	
29	ROSSON M. Rogathe	DELMERS	62106550 Rogathe.Rossion@yahoo.fr	
30	AVANOU Hubert E.	SPM	6762645 Rogathe.Rossion@yahoo.fr	
31	ZOUHRE Charlene	Compta e-elle	97891298 charlene@gmail.com	loy -
32				
33				
34				
35				
36				