

## **COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE DES MEMBRES DU CoE-EIE DU JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022**

Le **jeudi 22 septembre 2022**, à partir de 9 heures 30 mn s'est tenue dans la salle du Conseil d'Administration de l'EPAC, la réunion mensuelle des membres du CoE-EIE présidée par le Directeur de l'EPAC, Coordonnateur du CoE-EIE.

Au début de la séance, le Coordonnateur a rappelé l'ordre du jour.

Trois points étaient à l'ordre du jour :

- 1- Elaboration du PTA 2023 ;
- 2- Point des activités du CoE-EIE ;
- 3- Recommandations des IGF
- 4- Divers

A la suite de la présentation de l'ordre du jour, les différents points ont été abordés.

### **I- Elaboration du PTA 2023**

Le PTA 2023, élaboré par le Responsable Suivi Evaluation a été présenté et amendé par les membres de l'équipe.

Les activités qui ne pourront plus être exécutées en 2022 ont été reportées en 2023. Celles qui pourront démarrer en 2022 ont été maintenues mais sans coût.

Par exemple, l'activité de construction est reportée pour 2023 mais va démarrer en 2022. La rédaction du TDR pour l'étude architecturale est reportée pour 2023. La réhabilitation des salles de cours pourra démarrer en 2022. Le contrat de l'étude technique sera signé en fin septembre 2022 et le rapport de l'étude technique sera déposé en fin octobre 2022. Les laboratoires à réhabiliter sont : le labo Génie de l'Environnement, le labo Génie Civil, le labo Génie Electrique, le labo Génie Chimique et Procédé et le labo Génie Mécanique et énergétique.

Le point sur l'accès à la connexion internet a été abordé de même que la situation de la Cellule Interne d'Assurance Qualité.

## **II- Point des activités du CoE-EIE et recommandations des IGF**

Pour atteindre les objectifs, un planning des activités en cours a été réalisé. Ainsi :

- Du 27 au 30 septembre 2022 : Journée pédagogique à L'EPAC
- Du 04 au 08 octobre 2022 : atelier sur la cartographie des risques à LOKOSSA
- Du 10 au 15 octobre 2022 : atelier du CCS à BOHICON
- Du 17 au 21 octobre 2022 : Lomé JSIL à LOME
- Du 24 au 28 octobre 2022 : les doctoriales à OUIDAH
- Du 29 octobre au 05 novembre 2022 : partenariat avec l'EMIG au Niger
- Du 7 au 12 novembre : atelier du CNP
- Du 14 au 20 novembre : sommet de l'AUA en GAMBIE
- Du 20 au 27 novembre 2022 : réunion du CCSI à l'EPAC
- Du 27 novembre au 04 décembre : partenariat au SENEGAL
- Du 12 au 23 décembre 2022 : Partenariat à Lomé

En ce qui concerne la mise en œuvre des recommandations des IGF, le Responsable financier a approuvé le fichier à remplir par les personnes en charge de chaque recommandation.

## **III- Divers**

En divers, il a été discuté la situation de mise en stage des étudiants et des enseignants ; de la participation des doctorants aux doctoriales qui auront lieu du 24 au 28 octobre 2022 et des mesures à prendre pour avoir un nombre important de doctorants recrutés pour l'année universitaire 2022-2023.

Le Professeur OUMOROU ALIOU Madjidou est retenu comme Vice-Président de la session des doctoriales, le Docteur CHETNGNY comme rapporteur et le Docteur HOUANOU Agapi comme Membre. Au cours de la séance, le Directeur de l'Ecole Doctorale Science pour l'Ingénieur a été invité. Il a exprimé sa joie d'assister à la réunion de la coordination et se propose d'accompagner le CoE-EIE, pour l'atteinte de ses objectifs. Il se propose également d'accompagner dans la démarche de la construction. Mais selon ses propos, pour atteindre les objectifs de la construction, il faudrait recruter un

UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI


-----  
 ECOLE POLYTECHNIQUE D'ABOMEY-CALAVI  
 \*\*\*\*\*


COLLEGE OF ENGINEERING EN ENERGIE, INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT ET ENVIRONNEMENT  
 \*\*\*\*\*

Objet: Réunion mensuelle des membres de la Coordination

Liste de présence

Date: 22/09/2022

N°	Nom et Prénoms	Service/Titre	Téléphone	Adresse mail	Emargement
01	ALTONOU Guy Alain	Directeur de l'EPAC/ Coordonnateur CoE-EIE	97 09 49 68	altonouguy@gmail.com	
02	FIFATIN François-Xavier	Coordonnateur-Adjoint CoE-EIE	97 07 04 12	fifatinf@gmail.com	
05	YOUSSAO A. K. Issaka	PSA/EPAC/ Assistant manager	95285988	iyoussao@yahoo.fr	
04	HOUANOU K. Agapi	EPAC-Coordonnateur SI/ Responsable formation	95425955	agapikh13@yahoo.fr	
05	OU MOROU ALIOU A. Madjidou	EPAC/Gen Relations avec les Entreprises	95 40 61 94	madjidou.oumorou@gmail.com	
06	TCHOBO Fidèle Paul	EPAC Responsable de la recherche	97686201	fidelerchobo@gmail.com	
07	CHETANGNY Patrice	EPAC/Responsable Suivi évaluation	96 17 97 80	chetangny@yahoo.com	
08	KPOGLO Clotilde	Assistante administrative bilingue	96 13 46 53	clotildesiana@yahoo.fr	

09	ZOUNEME Charlemagne	Comptable COE-EIE	97 89 12 88	charlgero@gmail.com	
10	ASSOGBA Pierre	Responsable Financier	97207810	Pierrassogba01@gmail.com	
11	TECOTAN Géraud	Web master EPAC	61967628	gtcotan@gmail.com	
12	YEBEDE AGBODJANTO Narcisse	Chargé de communication COE-EIE	97096121	Narso202002@yahoo.fr	
13	AIKO Inès	Stagiaire COE-EIE	62787361	Aikoines78@gmail.com	

14 SEGNON J. Gilbert

SPH - CEA. IMPATI

3454070 deslogess19p@gmail.com

