

COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE DES MEMBRES DU CoE-EIE DU mardi 27 JUIN 2023

Le mardi 27 juin 2023, a eu lieu dans la salle du Conseil d'Administration de l'EPAC la réunion mensuelle des membres de l'équipe de coordination du CoE-EIE pour le compte du mois de juin 2023 à partir de 09 heures 30 minutes. La réunion était présidée par le Directeur de l'EPAC, Coordonnateur du CoE-EIE.

Etaient présents à cette réunion : voir la liste de présence.

Les points inscrits à l'ordre du jour ont été présentés par le Coordonnateur du CoE-EIE. Il s'agit de :

- 1- Point des activités du cadre et mesure des résultats du CoE-EIE ;
- 2- Point sur les recommandations du CCSI 2022 ;
- 3- Préparation du CNP ;
- 4- Divers.

Après la présentation de l'ordre du jour, les différents points inscrits à l'ordre du jour ont été abordés.

Point des activités du cadre et mesure des résultats du CoE-EIE

Au quatrième trimestre, avril à juin 2023 les activités à réaliser ont été passées en revue. Celles qui ne sont pas réalisées ont été justifiées. Il s'agit de :

- La réhabilitation de cinq (5) salles de cours, laboratoires d'enseignement et d'un centre de documentation n'est pas finalisée. Les raisons de la non réalisation sont les suivantes : **le Départ anticipé de l'ancien SPM des CEA ; le PTA validé par la Banque en mars 2023 ; le PPM validé et publié par la DNCMP en mars.**

Il est à noter que le Cabinet en charge de la réalisation de l'étude technique est sélectionné, la négociation de son contrat est en cours.

- Le matériel de laboratoire de recherche n'est pas acquis pour raison de **départ anticipé de l'ancien SPM des CEA ; PTA validé par la Banque en mars 2023 ; PPM validé et publié par la DNCMP en mars 2023.** Il est à noter que le Cabinet en charge de la réalisation de l'étude technique est sélectionné, la négociation de son contrat est en cours.

- La fondation du bâtiment de type R+2 n'est pas terminée à cause du **départ anticipé de l'ancien SPM des CEA ; de la validation du PTA par la Banque et de la validation et publication par la DCMP du PPM en 2023. Les livrables attendus du Cabinet en charge de l'étude architecturale permettront de sélectionner l'entreprise et de démarrer les travaux**

- le matériel d'énergie de secours pour l'accès internet du CoE-EIE n'est pas acquis. Il faut notifier que **les TDR et caractéristiques techniques des matériels sont en cours de finalisation.**

Point sur les recommandations du CCSI 2022

Les recommandations du CCSI 2022 ont été abordées. Lesdites recommandations n'ont pas été prises en compte dans la globalité car les moyens ne sont pas disponibles pour la mise en œuvre des recommandations. La question sera abordée à la session annuelle du CCSI du **06 juillet 2023.**

Préparatif du CNP

A ce niveau, les recommandations du CNP 2022 ont été présentées. Un débat a été fait sur chaque point des recommandations. Il a été retenu pour la recommandation N°2 relative à la question de prime à allouer aux membres des équipes de coordination que de nombreuses relances ont été faites depuis 2021 et qu'un projet de note a été envoyé au Recteur mais n'a pas encore de suite.

Les marchés à passer ont été abordées et il a été proposé que le PTA soit réaménagé avant la session du CNP des 13 et 14 juillet 2023.

Divers

La question de supervision des étudiants en stage a été abordée et il a été proposé de faire la première série des supervisions avec l'équipe de coordination et les Chefs de département dans la semaine du **17 juillet 2023.** Les points inscrits à l'ordre du jour étant épuisés, la séance a pris fin à 14 heures 15 minutes.

Fait à Abomey-Calavi, le 29 juin 2023

La Secrétaire de séance,



Clotilde KPOGLO

Pièce Jointe : liste de présence

UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI





 ECOLE POLYTECHNIQUE D'ABOMEY-CALAVI




COLLEGE OF ENGINEERING EN ENERGIE, INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT ET ENVIRONNEMENT

Objet: Réunion mensuelle des membres de la Coordination

Liste de présence

Date: 27 juin 2023

N°	Nom et Prénoms	Service/Titre	Téléphone	Adresse mail	Emargement
01	ALTONOU Guy Alain	Directeur de l'EPAC/ Coordonnateur CoE-EIE	97 09 49 68	altonouguy@gmail.com	
02	FIFATIN François-Xavier	Coordonnateur-Adjoint CoE-EIE	97 07 04 12	ffatinf@gmail.com	
05	YOUSSAO A. K. Issaka	PSA/EPAC/ Assistant manager	95285988	iyoussao@yahoo.fr	
04	HOUANOU K. Agapi	EPAC-Coordonnateur SI/ Responsable formation	95425955	agapikh13@yahoo.fr	
05	OU MOROU ALIOU A. Madjidou	EPAC/Gen Relations avec les Entreprises	95 40 61 94	madjidou.oumorou@gmail.com	
06	TCHOBO Fidèle Paul	EPAC Responsable de la recherche	97686201	fideletchobo@gmail.com	
07	CHETANGNY Patrice	EPAC/Responsable Suivi évaluation	96 17 97 80	chetangny@yahoo.com	
08	KPOGLO Clotilde	Assistante administrative bilingue	96 13 46 53	clotidesiana@yahoo.fr	

09	ZOUNEMIE Charlemagne	Comptable CoE-EIE	97 89 12 88	charlgero@gmail.com	
10	ASSOGBA Pierre	Responsable Financier	97207810	Pierreassogba01@gmail.com	
11	GNANVI Grégoire	SPM/CEA-IMPACT	95840194	gnanvidotome@yahoo.fr	
12	YEBEDE AGBODJANTO Narcisse	Chargé de communication CoE-EIE	97096121	Narso202002@yahoo.fr	