

College of Engineering en Energie, Infrastructure de transport et Environnement (**CoE-EIE**) - Crédit IDA
6509-BJ, SUBVENTION N° D532 et AFD CBJ 125301 E

RÉPUBLIQUE DU BÉNIN



**MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE (MESRS)**

UNIVERSITÉ D'ABOMEY-CALAVI (UAC)

ÉCOLE POLYTECHNIQUE D'ABOMEY-CALAVI (EPAC)

**COLLEGE OF ENGINEERING EN ENERGIE, INFRASTRUCTURE DE
TRANSPORT ET ENVIRONNEMENT (CoE-EIE)**

**RAPPORT INTÉRIMAIRE FINANCIER N°2
AU TITRE DU SECOND SEMESTRE 2023**

DECEMBRE 2023

SOMMAIRE

Contents

UNIVERSITÉ D'ABOMEY-CALAVI (UAC) ÉCOLE POLYTECHNIQUE D'ABOMEY-CALAVI (EPAC).....	1
SOMMAIRE.....	2
INTRODUCTION.....	3
1. PRESENTATION DU PROJET	3
1.1. Objectifs du projet.....	3
1.2. Composantes du projet	4
3. EXECUTION FINANCIERE DES ACTIVITES AU 31 DECEMBRE 2023.....	6
3.1. Situation financière au 31 décembre 2023	6
3.2. Mobilisation des Ressources.....	6
3.3 Les emplois	6
4. Prévisions de décaissement pour la gestion 2024 du 1er janvier au 31 décembre.....	6
4.1. Prévisions de décaissement de ressources	6
4.2. Mobilisation de ressources pour l'année 2024.....	6
5. DIFFICULTES DE MISE EN ŒUVRE ET APPROCHES DE SOLUTIONS.....	7
5.1. Difficultés de mise en œuvre.....	7
5.2. Approches de solutions	7

INTRODUCTION

La République du Bénin s'est engagée dans la promotion de l'éducation de développement par la formation des cadres capables d'impulser le développement. Cet engagement est soutenu par les Partenaires Techniques et Financiers (PTF), notamment la Banque Mondiale et l'Agence Française de Développement qui ont accordé de don et de prêt d'un ensemble d'environ quatre millions de dollars soit (2.400.000.000) francs CFA pour la période 2020-2024 pour le College of Engineering en Energie, Infrastructure de transport et Environnement (**CoE-EIE**), de l'Université d'Abomey-Calavi.

Ce financement vise à mettre en place à l'Ecole Polytechnique d'Abomey-Calavi de l'Université d'Abomey-Calavi, le College of Engineering en Energie, Infrastructure de transport et Environnement (**CoE-EIE**), un Centre permettant de doter l'Afrique d'un pôle d'Excellence de formation, d'expertise et d'innovation en ingénierie dans les secteurs industriel et biologique.

Ce projet d'une durée de 4 ans a été mis en vigueur le 26 juin 2020.

Désormais le projet a une durée de 5 ans et sera clôturé au plus tard le 25 juin 2025. Après la répartition des ressources non allouées des CEA du Bénin, le montant révisé du projet CoE-EIE est de \$ 4 343 595 soit une augmentation de \$ 343 595

Le présent Rapport Intérimaire Financier relatif au second semestre 2023 fait un point d'exécution du Plan de Travail Annuel 2023 en fournissant des renseignements sur l'exécution financière, les activités réalisées pour la période allant de juillet à fin décembre 2023.

Le présent Rapport Intérimaire Financier est articulé autour de cinq (05) parties à savoir :

- la présentation du projet ;
- l'état d'avancement du projet au 31 décembre 2023 ;
- le point d'exécution financière du projet au 31 décembre 2023 ;
- les prévisions de décaissement au 31 décembre 2023 ;
- les difficultés de mise en œuvre et approches de solutions.

1. PRESENTATION DU PROJET

1.1. Objectifs du projet

L'objectif global est de renforcer les capacités de l'Ecole Polytechnique d'Abomey-Calavi dans le domaine de l'Energie, des Infrastructures de transport et de l'Environnement. Cet objectif général est décliné en cinq objectifs spécifiques ci-dessous :

- assurer des formations conduisant essentiellement aux diplômes de Master et d'Ingénieur de Conception grade Master et de doctorat dans les domaines de l'énergie, de l'infrastructure de transport et de l'environnement ;
- assurer la recherche scientifique et technologique ;
- assurer l'expertise d'ingénierie au profit de la communauté ;

- assurer la publication et la diffusion des documents scientifiques, fruits des travaux de recherche et d'innovation technologique ;
- assurer le perfectionnement et la formation continue du personnel des entreprises privées et de toutes structures étatiques qui en expriment le besoin

1.2. Composantes du projet

Le CoE-EIE est mis en œuvre à travers sept (07) composantes ou actions ci-après :

- Composante 1 : Préparation
- Composante 2 : Impact de développement ;
- Composante 3 : Nombre d'étudiants ;
- Composante 4 : Qualité de l'enseignement ;
- Composante 5 : Pertinence de l'éducation et de la recherche ;
- Composante 6 : Renforcement fiduciaire ;
- Composante 7 : Impact institutionnel ;
- Composante 8 : Gouvernance

2. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET AU 31 DECEMBRE 2023

Pendant le second semestre 2023, les activités suivantes ont été mises en œuvre. Par composante ou action, il s'agit :

Composante 3 : Nombre d'étudiants avec Un accent sur le genre et la régionalisation

- Concevoir et éditer les posters d'appel à candidat : **440 000 FCFA** ;
- Diffuser les appels à candidature : **2 177 534 FCFA** ;
- payer les bourses aux étudiants en thèse de Doctorat et en Master : **41 475 000 FCFA** ;
- payer les frais de transport aux étudiants étrangers : **2 025 000 FCFA** ;
- Elaborer et Opérationnaliser plan d'actions annuel : **896 800 FCFA** ;
- Faire l'auto-évaluation des offres suivant les normes internationales : **1 140 000 FCFA** ;
- Obtenir l'accréditation au plan national : **22 310 686 FCFA**.

Composante 4 : Qualité de l'Enseignement

- Elaborer et Opérationnaliser plan d'actions annuel : **896 800 FCFA** ;
- Faire l'auto-évaluation des offres suivant les normes internationales : **1 140 000 FCFA** ;
- Obtenir l'accréditation au plan national : **22 310 686 FCFA** ;
- faire fonctionner un Comité consultatif sectoriel (CCS)/conseil de perfectionnement : **1 745 060 FCFA** ;
- signer les partenariats avec des institutions académiques : **10 416 840 FCFA** ;
- Construire un bâtiment (Fondation + Rez + Niveau 1 : **1 470 000 FCFA**.

Composante 5 : Pertinence de l'Enseignement et de la Recherche

- renforcer les capacités pédagogiques des enseignants : **4 366 271 FCFA** ;
- Organiser des sorties pédagogiques et de supervisions : **10 447 500 FCFA** ;
- Organiser des missions d'enseignement : **5 191 626 FCFA** ;
- Accès internet dans le centre d'excellence Energie : **472 500 FCFA**.

Composante 6 : Renforcement fiduciaire et de qualité

→ auditer les comptes de l'exercice 2023 : **3 221 000 FCFA ;**

Composante 8 : Gouvernance

- acquérir du matériel et consommables informatique pour le fonctionnement du CoE-EIE+ acquisition d'imprimantes 3D : **350 992 FCFA ;**
- mettre en place le comité consultatif académique international et organiser 1 réunion de ce comité : **622 600 FCFA ;**
- organiser et tenir des séances de travail de l'équipe : **1 716 525 FCFA ;**
- organiser le renforcement de capacité et le mentorat aux membres de l'équipe d'exécution : **12 211 328 FCFA ;**
- payer les salaires des agents recrutés pour assister les membres de l'Unité de gestion du projet : **4 614 858 FCFA ;**
- participer aux ateliers régionaux des CEA organisés par l'AUA et la Banque mondiale : **17 887 500 FCFA ;**
- organiser et tenir les réunions du Comité national **756 033 FCFA ;**
- organiser les activités de communications : **4 920 412 FCFA ;**
- Acheter des bons de carburant : **5 347 453 FCFA ;**
- Maintenir en bon état les ordinateurs... et autres réparations : **28 291 FCFA ;**
- Frais bancaires : **812 801 FCFA ;**
- assurance, visite technique et personnalisation des véhicules du CoE-EIE : **448 626 FCFA ;**
- renouvellement des forfaits internet pour les Kits WIFI : **836 342 FCFA ;**
- Confection de grille de sécurité : **3 999 045 FCFA ;**
- Confection de tenu aux CVA : **368 000 FCFA.**

3. EXECUTION FINANCIERE DES ACTIVITES AU 31 DECEMBRE 2023

3.1. Situation financière au 31 décembre 2023

La situation financière de la mise en œuvre du projet présentée à travers le **Tableau : Origine et Emploi des Fonds au 31 décembre 2023** (annexe N°2) fournit le détail des dépenses par action du projet.

3.2. Mobilisation des Ressources

Au cours du second semestre 2023, précisément courant juillet à décembre les ressources ont été mobilisées pour **FCFA 142 419 999**.

Pendant la période sous revue, le **Tableau : Origine et Emploi des Fonds au 31 décembre 2023** présente la situation financière de la mise en œuvre du projet.

3.3 Les emplois

Les prévisions des activités pour le second semestre 2023 ont été évaluées à **1 090 745 000 FCFA**. L'utilisation des ressources au titre dudit semestre s'est élevée à **FCFA 163 341 623**. Il se dégage un écart de **FCFA 927 403 377** qui s'explique par certaines activités du PTAB non exécutés. Ces activités concernent principalement les marchés à savoir Construction de bâtiment, acquisition de matériels lourd, installation de connexion à haut débit, réfection des laboratoires).

4. Prévisions de décaissement pour la gestion 2024 du 1er janvier au 31 décembre

Tenant compte des indicateurs liés aux décaissements, des activités programmées dans le PTAB 2024, du plan de passation des marchés pour les contrats dont la signature et le démarrage des activités pourraient intervenir au cours de la période ainsi que des contrats en cours d'exécution, les prévisions de décaissement sont évaluées pour les douze (12) prochains mois à un montant de **2 211 000 400 FCFA**.

4.1. Prévisions de décaissement de ressources

Le détail des prévisions d'emplois de fonds par composante pour le deuxième semestre 2023 est présenté dans le Tableau N°2 : Emplois des Fonds par activité du projet.

4.2. Mobilisation de ressources pour l'année 2024

Le Tableau N°3 présente les ressources à mobiliser pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2024 qui sont évaluées à un montant de **1 510 074 614 FCFA**.

5. DIFFICULTES DE MISE EN ŒUVRE ET APPROCHES DE SOLUTIONS

5.1. Difficultés de mise en œuvre

Les principales difficultés rencontrées se résument comme suit :

- retard de la validation du PTAB, gestion 2023 par les experts de la Banque mondiale. Pour preuve le PTAB en cours d'exécution a été soumis à la Banque le 30 novembre 2022 pour avis de non objection (ANO). L'ANO a été reçu le 24 février 2023. L'exécution du PTAB a commencé à partir du mois de mars 2023 ;
- absence ou indisponibilité de technicien devant élaborer les spécifications techniques et les termes de référence pour les transmettre à temps au Spécialiste de passation des marchés publics Ou indisponibilité ne permettant pas de lever à temps les observations d'ordre technique faites par l'organe de contrôle ;
- la mobilité de certains acteurs du projet et de la chaîne de passation qui retarde parfois la signature et l'approbation des documents de passation ;
- la question de désintéressement des membres de l'équipe technique d'exécution du projet a été toujours au cœur des débats lors des réunions mensuelles, atelier et constitue aussi une difficulté pour la mise en œuvre et l'atteinte des résultats.

5.2. Approches de solutions

Au titre des solutions à envisager, il faut :

- sensibiliser les experts de la Banque mondiale à donner l'avis de non objection de l'exécution du PTAB de l'année N+1 au plus tard le 31 décembre de l'année N.
- identifier les techniciens compétents pour chaque type de marchés afin d'élaborer les spécifications techniques ou les TDR et trouver un moyen de les intéresser afin d'avoir les spécifications techniques pour le plus grand nombre des marchés pour lesquels les TDR et spécifications sont encore en préparation ;
- mettre en place un mécanisme de motivation du personnel du projet

LISTE DES TABLEAUX

Tableau N°1 : Origine et Emploi des Fonds

Tableau N°2 : Emploi des fonds par action du projet

Tableau N°3 : Ressources à mobiliser pour la période du 01 janvier au 31 décembre 2023

Tableau N°4 : Relevé des activités du Compte Désigné pour la période du 01 juillet au 31 décembre 2023

ANNEXE

Etat de rapprochement bancaire des comptes et relevé des comptes
d'opérations au 30 juin 2023

Etat de rapprochement bancaire des comptes et relevé des comptes
d'opérations au 31 décembre 2023.

Tableau N° 1 : Origine et Emploi des Fonds

**Gouvernement du Bénin : *PROJET DU COLLEGE OF ENGINEERING EN ENERGIE,
INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT ET ENVIRONNEMENT (COE-EIE)***

Source utilisations des fonds

Pour le Semestre finissant le 1^{er} juillet au 31 décembre 2023

Francs CFA

ELEMENTS	Prévu	Effectif	Cumulatif	Prévisions des 6 mois à Venir
Encaissement				
*Financement IDA et AFD		142 419 999	1 504 112 534	2 211 800 400
Financement Total		142 419 999	1 504 112 534	
EMPLOIS PAR COMPOSANTE				
Préparation	0	-	28 612 138	
Impact de développement	-	-	-	-
Nombre d'étudiants	43 180 000	46 117 534	190 606 552	
Qualité de l'enseignement	578 500 000	37 979 386	49 110 890	
Pertinence de l'éducation et de la Recherche	158 000 000	20 477 897	95 798 090	
Renforcement fiduciaire	10 020 000	3 221 000	23 244 500	
Impact institutionnel	-		-	
Gouvernance	301 045 000	55 545 806	315 014 578	
Total des emplois par catégories financière	1 090 745 000	163 341 623	802 386 748	2 211 800 400
Total des dépenses	1 090 745 000	163 341 623	802 386 748	
Encaissement moins dépenses	-	(20 921 624)		
Evolution nette de l'encaisse		0	0	0
Solde d'ouverture de l'encaisse		722 647 410		
Compte Désigné				0
Total de l'encaisse d'ouverture		0		0
Ajouter : évolution nette de l'encaisse		0	0	0
Encaisse nette disponible				0
Solde de clôture de l'encaisse		0	0	0
Compte Désigné ORABANK				0
Solde total de clôture de l'encaisse		701 725 786	0	0

Tableau 2 : Emplois des Fonds par activité du projet

Gouvernement du Bénin : *PROJET DU COLLEGE OF ENGINEERING EN ENERGIE, INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT ET ENVIRONNEMENT (COE-EIE)*

Utilisation des fonds par activité du Projet : Du 1er juillet au 31 décembre 2023

Francs CFA

Catégorie/Activité de programme	Trimestre			Cumulatif		
	Prévu	Effectif	Ecart	COSTAB révisé 2021 - 2025	Effectif	Ecart
Préparation Institutionnelle	0	-	-	28 612 138	28 612 138	-
Impact de développement		-	-	-	-	-
Nombre d'étudiant	43 180 000	46 117 534	-2 937 534	352 106 552	190 606 552	161 500 000
Qualité de l'enseignement et de la recherche	578 500 000	37 979 386	540 520 614	1 325 265 674	149 110 890	1 176 154 784
Pertinence de l'éducation et de la recherche	158 000 000	20 477 897	137 522 103	401 798 090	95 798 090	3606 000 000
Renforcement fiduciaire	10 020 000	3 221 000	6 799 000	30 444 500	23 244 500	7 200 000
Impact institutionnel	-	0	-	-	-	-
Gouvernance	301 045 000	55 545 806	245 499 194	467 929 794	315 014 578	152 915 216
<i>TOTAL GLOBAL</i>	1 090 745 000	163 341 623	927 403 377	2 606 156 748	802 386 748	1 803 770 000

RÉPUBLIQUE DU BENIN

PROJET DU COLLEGE OF ENGINEERING EN ENERGIE, INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT ET ENVIRONNEMENT (COE-EIE)

Tableau N°3

TABLEAU DES RESSOURCES A MOBILISER POUR LA PÉRIODE DE 1er janvier au 31 décembre 2024

SOURCE DE FINANCEMENT	PREVISIONS DE DECAISSEMENT SUR DOUZE MOIS	MONTANT RÉEL DISPONIBLE AU 31/12/2023	MONTANT A MOBILISER	MODE DE MOBILISATION		
	A	B	C	A-B-C	Compte Désigné : BCEAO (Francs CFA)	Païement Direct : (Francs CFA)
GOUVERNEMENT	2 211 800 400	701 725 786	1 510 074 614	0	1 510 074 614	0
TOTAL GOUVERNEMENT	2 211 800 400	701 725 786	1 510 074 614	0	1 510 074 614	0
TOTAL GÉNÉRAL	2 211 800 400	701 725 786	1 510 074 614	0	1 510 074 614	0

Tableau N°4	RELEVÉ DES ACTIVITÉS DU COMPTE DESIGNÉ POUR LA PÉRIODE DE 1^{er} juillet au 31 décembre 2023
--------------------	---

Nom du projet : **COLLEGE OF ENGINEERING EN ENERGIE, INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT ET ENVIRONNEMENT (COE-EIE)**

Crédit IDA 6509-BJ, SUBVENTION N° D532 et AFD CBJ 125301^E

Banque dépositaire : **BCEAO Monnaie**

du compte : **Francs CFA**

1 ^{ère} partie		
1	Avances cumulées à la fin de la période en cours	1 504 112 534
2	Dépenses cumulées à la fin de la dernière période couverte par le rapport	802 386 748
3	En cours des avances à comptabiliser (ligne 1 moins ligne 2)	701 725 786
2 ^{ème} partie		
4	Solde d'ouverture de CD au début de la période couverte	722 647 410
5	Additionner / soustraire: ajustements cumulés (le cas échéant)	-
6	Avances provenant de la Banque Mondiale au cours de la période considérée	142 419 999
7	Faire la somme des lignes 5 et 6	142 419 999
8	En cours des avances à comptabiliser (faire la somme des lignes 4 et 7)	865 067 409
9	Solde de clôture du Compte désigné à la fin de la période en cours	701 725 786
10	Additionner / soustraire : ajustements cumulés (le cas échéant)	-
11	Dépenses au titre de la période en cours	163 341 623
12	Faire la somme des lignes 10 et 11	163 341 623
13	Faire la somme des lignes 9 et 12	865 067 409
14	Différence (le cas échéant) (ligne 8 moins ligne 13)	-
3 ^{ème} partie		
15	Montant total estimé devant être payé par le Gouvernement du Bénin	2 211 800 400
16	Moins : Solde de clôture du CD après ajustements	701 725 786
17	Paiements directs	-
18	Faire la somme des lignes 16 et 17	701 725 786
19	Besoins de trésorerie à soumettre au Gouvernement du Bénin pour la prochaine période (ligne 15 moins ligne 18)	1 510 074 614

ANNEXES

UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI

ECOLE POLYTECHNIQUE D'ABOMEY-CALAVI

CoE-EIE

SERVICE COMPTABILITE

Abomey-Calavi, le 1er Juin 2023



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE ORABANK COMPTE INTITULE CoE-EIE AID CREDIT N° 23714400203 AU 31JUIN 2023

ORABANK AU CoE-EIE AID DON				CoE-EIE AID DON A ORABANK					
Dates	N° de chèque	Bénéficiaire	Débit	Credit	Dates	N° de chèque	Bénéficiaire	Débit	Credit
30/06/2023		Solde à rapprocher	128 749 005	-	30/06/2023		Solde à rapprocher	-	128 749 005
30/06/2023		Total	128 749 005	-	30/06/2023		Total	-	128 749 005
30/06/2023		Solde rapproché	128 749 005	-	30/06/2023		Solde rapproché	-	128 749 005

Arrêté le présent état de rapprochement bancaire à la somme de : Cent vingt huit millions sept cent quarante neuf mille cinq (128 749 005) francs cfa

Le Comptable,



Charlemagne ZOUNEME

Le Responsable Financier,



Pierre G ASSOGBA

Le Coordonnateur,



Professeur Guy Alain ALLTONOU



EXTRAIT DE COMPTE

Nombre de jours d'historique : 180

Code client : 237144

Nom du client : COE EIE

COE EIE

Numéro de compte : 01000-23714400203-20 XOF

Libellé du compte : COE EIE CREDIT AID

Iban : Bf66Bj0580100002371440020320

Date : 05/07/2023

Solde initial (XOF) : 127 803 515

Date de	Opération	Debit (XOF)	Credit (XOF)	solde (XOF)
---------	-----------	-------------	--------------	-------------

26/06/2023	23/06/2023	COMPENSATION CHEQUE N°	798465	DE BANK OF AFRICA BENIN	LA GESTION	798465	2 263 200	125 540 315
------------	------------	------------------------	--------	-------------------------	------------	--------	-----------	-------------

26/06/2023	27/06/2023	Virmt ord. CAA 2eme PROJET	CEA IMPACT AID	//ORAB VRT CAA SVT BV	0282007	3 214 190	128 754 505
------------	------------	----------------------------	----------------	-----------------------	---------	-----------	-------------

30/06/2023	30/06/2023	Frais de tenue de compte	5 500			128 749 005
------------	------------	--------------------------	-------	--	--	-------------

Total

2 268 700

3 214 190

128 749 005

Fermer cette fenêtre

Imprimer

Imprimé le 05/07/2023

UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI

ECOLE POLYTECHNIQUE D'ABOMEY-CALAVI

COE-EIE

SERVICE COMPTABILITE

Abomey-Calavi, le 1er Juin 2023



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE ORABANK COMPTE INTITULE COE-EIE AID DON N° 23714400202 AU 30 JUIN 2023

ORABANK AU COE-EIE AID DON				COE-EIE AID DON A ORABANK					
Dates	N° de chèque	Bénéficiaire	Débit	Crédit	Dates	N° de chèque	Bénéficiaire	Débit	Crédit
30/06/2023		Solde à rapprocher	63 460 556		30/06/2023		Solde à rapprocher	-	63 460 556
30/06/2023					30/06/2023				
		Total	63 460 556	-			Total	-	63 460 556
30/06/2023		Solde rapproché	63 460 556		30/06/2023		Solde rapproché	-	63 460 556

Arrêté le présent état de rapprochement bancaire à la somme de : **SOIXANTE TROIS MILLIONS QUATRE CENT SOIXANTE MILLE CINQ CENT CINQUANTE SIX (63 460 556) francs CFA**

Le Comptable,

Le Responsable Financier,

Le Responsable Financier,

Le Coordonnateur,

Charlemagne ZOUNEME

Pierre G. ASSOGBA

Professeur Guy Alain ALITONOU



**EXTRAIT DE COMPTE**

Nombre de jours d'historique : 180

Code client : 237144
Nom du client : COE EIE
Numéro de compte : 01000-23714400202-23 XOF
Libellé du compte : COE EIE DON AID
Iban : BJ66BJ0580100002371440020223
Date : 05/07/2023

Solde initial (XOF) : 65 994 651

Date	Date de valeur	Opération	Débit (XOF)	Crédit (XOF)	Solde (XOF)
06/06/2023	05/06/2023	■ CHEQUE RETOUR COMPENSATION CHEQUE NÂ° 684414 └ DE BANK OF AFRICA BENIN SIEGE FAVEUR BRADDOM SERVICES	1 828 858		64 165 793
16/06/2023	16/06/2023	■ CHQ NÂ° 6844154 du 16/06/202 └ ZOUNEME CHARLEMAGNE	34 494		64 131 299
23/06/2023	22/06/2023	■ CHEQUE RETOUR COMPENSATION CHEQUE NÂ° 684414 └ DE NSIA BANK BENIN FAVEUR NOBILA ASSURANCES	670 743		63 460 556
		Total	2 534 095	0	

Imprimé le 05/07/2023

Fermer cette fenêtre

Imprimer



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE BIIC COMPTE INTITULE COE-EIE / AFD N° 01400123101 AU 30 juin 2023

BIIC AU COE-EIE AFD CREDIT				COE-EIE AFD CREDIT A BIIC					
Dates	N° de chèque	Bénéficiaire	Débit	Credit	Dates	N° de chèque	Bénéficiaire	Débit	Credit
30/06/2023	Solde à rapprocher		532 201 965		30/06/2023	Solde à rapprocher			530 437 849
Chèques en circulation				1 764 116	Chèques en circulation				
30/06/2023	virement	DGI		163 124	30/06/2023				
30/06/2023	virement	DGI		125 200	30/06/2023				
30/06/2023	virement	DGI		163 124	30/06/2023				
30/06/2023	virement	DGI		125 200	30/06/2023				
30/06/2023	virement	DGI		125 200	30/06/2023				
30/06/2023	virement	DGI		163 124	30/06/2023				
30/06/2023	virement	DGI		125 200	30/06/2023				
30/06/2023	virement	DGI		163 120	30/06/2023				

30/06/2023	virement	DGI		125 200	30/06/2023			
30/06/2023	CHQ 0749453	AGLO		322 500	30/06/2023			
30/06/2023		Total		532 201 965	30/06/2023		Total	530 437 849
30/06/2023		Solde rapproché		530 437 849	30/06/2023		Solde rapproché	530 437 849

Arrêté le présent état de rapprochement bancaire à la somme de : **CINQ CENT TRENTE MILLIONS QUATRE CENT TRENTE SEPT MILLE HUIT CENT QUARANTE NEUF (530 437 849) francs CFA**


Le Comptable,
Charlemagne ZOUNEME


Le Responsable Financier,
Pierre G. ASSOGBA


Le Coordonnateur,
Professeur Guy Alain ALITONOU



B.I.C.
 LOT N°374 PARCELLE C
 BOULEVARD SAINT MICHEL
 COTONOU
 BENIN

Période du 01/06/2023 Au 30/06/2023

RELEVÉ DE COMPTE

Titulaire du compte (Account Owner)

COE-EIE/AFD
 BP 2009
 01 ABOMEY-CALAVI
 BENIN

COE-EIE/AFD

Identifiant national de compte bancaire - RIB

Banque	Agence	Compte	Ciè	IBAN	BIC
BJ185	01100	001400123101	79	BJ66 BJ18 5011 0000 1400 1231 0179	AFICBJBJ

Date	Valeur	Libellé de l'opération	Debit	Credit	Solde (XOF)
08/06/2023		VIREMENT TELECOMPENSE EMIS	5 500		536 121 589
08/06/2023		VIREMENT TELECOMPENSE EMIS	530 000		535 586 089
12/06/2023		VRT SALAIRES MAI 2023		600 000	534 986 089
09/06/2023		N°0749444 BIRAMAH KEKELY MOISE		5 500	534 980 589
16/06/2023		VIREMENT TELECOMPENSE EMIS	527 000		534 453 589
16/06/2023		VIREMENT TELECOMPENSE EMIS	2 246 124		532 207 465
15/06/2023		VRT SALAIRE DE JUIN 2023			
15/06/2023		VIR,MULTI. DEBIT DU CPT			
15/06/2023		PMT VIMRT SLD FRS MISS ET FRS			
15/06/2023		VIR,MULTI. DEBIT DU CPT			
15/06/2023		VIR,MULTI. DEBIT DU CPT			
Solde au 31/05/2023					532 201 965
Total des opérations			3 919 624	0	
Nouveau solde en FRANC CFA BCEAO Au 30/06/2023					532 201 965

UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI

ECOLE POLYTECHNIQUE D'ABOMEY-CALAVI

COE-EIE

SERVICE COMPTABILITE



Abomey-Calavi, le 5 Janvier 2024

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE BIIC COMPTE INTITULE COE-EIE / AFD N° 01400123101 AU 31 DECEMBRE 2023

BIIC AU COE-EIE AFD CREDIT						COE-EIE AFD CREDIT A BIIC					
Dates	N° de chèque	Bénéficiaire	Débit	Crédit	Dates	N° de chèque	Bénéficiaire	Débit	Crédit		
30/11/2023	Solde à rapprocher		556 109 496		30/11/2023	Solde à rapprocher			541 953 931		
Chèques en circulation					Chèques en circulation						
29/12/2023	virement	DGI		125 200	29/12/2023						
29/12/2023	virement	DGI		135 934	29/12/2023						
29/12/2023	virement	DGI		125 200	29/12/2023						
29/12/2023	virement	DGI		135 934	29/12/2023						
29/12/2023	virement	DGI		125 200	29/12/2023						
29/12/2023	virement	DGI		135 934	29/12/2023						

29/12/2023	virement	DGI		125 200	29/12/2023			
29/12/2023	virement	DGI		135 934	29/12/2023			
29/12/2023	virement	Divers		2 552 775	29/12/2023			
29/12/2023	virement	CHEFANGNY Patrice		973 440	29/12/2023			
29/12/2023	virement	Boursiers CoE-EIE		3 600 000	29/12/2023			
29/12/2023	virement	Boursiers CoE-EIE		3 150 000	29/12/2023			
29/12/2023	virement	Boursiers CoE-EIE		1 800 000	29/12/2023			
29/12/2023	virement	ASSOGIBA Louis		990 000	29/12/2023			
29/12/2023	virement	DGI		44 814	29/12/2023			
29/12/2023	Total			556 109 496	29/12/2023			541 953 931
29/12/2023	Solde rapproché			541 953 931	29/12/2023			541 953 931

Arrêté le présent état de rapprochement bancaire à la somme de : **CINQ CENT QUARANTE ET UN MILLIONS NEUF CENT CINQUANTE TROIS MILLE NEUF CENT**

Le Comptable,

Charlemagne ZOUNEME



Le Responsable Financier,

Pierre G. ASSOGBA



Le Coordonnateur,

Professeur Guy Alain ALITONOU



B.I.I.C

 LOT N°374 PARCELLE C
 BOULEVARD SAINT MICHEL
 COTONOU
 BENIN

Identifiant national de compte bancaire - RIB

Banque	Agence	Compte	Clé
BJ185	01100	001400123101	79
IBAN		BIC	
BJ66 BJ18 5011 0000 1400 1231 0179			AFICBJBJ

Titulaire du compte (Account Owner)

 COE-EIE/AFD
 BP 2009
 01 ABOMEY-CALAVI
 BENIN

COE-EIE/AFD

Date	Valeur	Libellé de l'opération	Débit	Crédit	Solde (XOF)
		Solde au 30/11/2023			561 567 038
14/12/2023	14/12/2023	REMISE CHEQUES SBF INTERNE Remise chèque n° 0749490 COMPTE INTERNE CLIENTELISE COE-EIE/	3 446 542		558 120 496
27/12/2023	26/12/2023	VIR. MULTI. DEBIT DU CPT PMT FRAIS DE REPAS COE-EIE/AFD	1 470 000		556 650 496
27/12/2023	26/12/2023	FRAIS S/VRT MULT	5 500		556 644 996
28/12/2023	28/12/2023	VIREMENT TELECOMPENSE EMIS	5 500		556 639 496
28/12/2023	28/12/2023	VIREMENT TELECOMPENSE EMIS Virement CCEI BANK BENIN AG FIDJROSSE VENUS YEBEDE AGBODJANTO HOUENOUKPO N VRT SALAIRE DEC2023 FV YEBEDE	530 000		556 109 496
		<i>Total des opérations</i>	5 457 542	0	
Nouveau solde en FRANC CFA BCEAO Au 31/12/2023					556 109 496

UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI

ECOLE POLYTECHNIQUE D'ABOMEY-CALAVI

COE-EIE

SERVICE COMPTABILITE

Abomey-Calavi, le 5 Janvier 2024



**ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE ORABANK COMPTE INTITULE COE-EIE AID DON N° 23714400202 AU 31
DECEMBRE 2023**

ORABANK AU COE-EIE AID DON					COE-EIE AID DON A ORABANK				
Dates	N° de chèque	Bénéficiaire	Débit	Crédit	Dates	N° de chèque	Bénéficiaire	Débit	Crédit
29/12/2023	Solde à rapprocher		69 506 067		29/12/2023	Solde à rapprocher		-	66 715 916
29/12/2023		SONAEC		384 890	29/12/2023				
29/12/2023		RELAIS		385 933	29/12/2023				
29/12/2023		RELAIS		1 017 686	29/12/2023				
29/12/2023		VIREMENT		28 291	29/12/2023				
29/12/2023		DGI		177 391					

29/12/2023	CELEBRITES	795 960	29/12/2023			
29/12/2023	Total	69 506 067	29/12/2023	2 790 151	Total	66 715 916
29/12/2023	Solde rapproché	66 715 916	29/12/2023		Solde rapproché	66 715 916

Arrêté le présent état de rapprochement bancaire à la somme de : **SOIXANTE SIX MILLIONS SEPT CENT QUINZE MILLE NEUF CENT SEIZE (66 715 916) francs**
CFA

Le Comptable,

Le Comptable

Charles Magna ZOUNEME



Le Responsable Financier,

Le Responsable Financier

Pierre G. ASSOGBA



Le Coordonnateur,

Le Coordonnateur

Professeur Guy Alain ALITONOU



EXTRAIT DE COMPTE

Période du 01/12/2023 au 31/12/2023

Code client : 237144

Nom du client : COE EIE

Numéro de compte : 01000-23714400202-23 XOF

Libellé du compte : COE EIE DON AID

Code Iban : BJ66BJ0580100002371440020223

Date : 10/01/2024

Solde initial (XOF) : 70 258 467

Date	Valeur	Libellé de l'opération	Débit (XOF)	Crédit (XOF)	Solde (XOF)
27/12/2023	26/12/2023	CHEQUE RETOUR COMPENSATION CHEQUE N° 684414 DE CBB FAVEUR CELEBRITES SARL	752 400		69 506 067
Total			752 400	0	

(*) : Les événements du jour sont sujets à modification

Solde (XOF) au 31/12/2023 : 69 506 067

UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI

ECOLE POLYTECHNIQUE D'ABOMEY-CALAVI

COE-EIE

SERVICE COMPTABILITE



Abomey-Calavi, le 5 Janvier 2024

**ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE ORABANK COMPTE INTITULE COE-EIE AID CREDIT N° 23714400203 AU 31
DECEMBRE 2023**

ORABANK AU COE-EIE AID CREDIT					COE-EIE AID CREDIT A ORABANK				
Dates	N° de chèque	Bénéficiaire	Débit	Crédit	Dates	N° de chèque	Bénéficiaire	Débit	Crédit
29/12/2023	Solde à rapprocher		120 056 682	-	29/12/2023	Solde à rapprocher		-	93 055 940
29/12/2023		CTI		4 181 726	29/12/2023				
29/12/2023		HCERES		10 128 960	29/12/2023				
29/12/2023		VIREMENT		4 820 000	29/12/2023				
29/12/2023		ETS CEMIEB		364 320	29/12/2023				
29/12/2023		CTFEC-TP		3 959 055	29/12/2023				
29/12/2023		RELAIS		273 005	29/12/2023				
29/12/2023		SOLEIL CONTACT		475 467	29/12/2023				
29/12/2023		CAIRN INFO		1 361 574	29/12/2023				

29/12/2023		DGI		796 635	29/12/2023			
29/12/2023		MOUTOU PITTI Rostand		640 000	29/12/2023			
29/12/2023		Total	120 056 682	27 000 742	29/12/2023		Total	93 055 940
29/12/2023		Solde rapproché	93 055 940		29/12/2023		Solde rapproché	93 055 940

Arrêté le présent état de rapprochement bancaire à la somme de : Quatre vingt treize millions cinquante cinq mille neuf cent quarante (93 055 940) francs cfa

Le Comptable,

Charlemagne ZOUNEME

Le Responsable Financier,


Pierre G. ASSOGBA

Le Coordonnateur,


Professeur Guy Alain ALITONOU

EXTRAIT DE COMPTE



Code client : 237144

Nom du client : COE EIE

Numéro de compte : 0100-23714400203-20 XOF

Libellé du compte : COE EIE CREDIT AID

Code Iban : BJ66BJ0580100002371440020320

Date : 10/01/2024

Solde initial (XOF) : 126 144 232

Date	Valeur	Libellé de l'opération	Débit (XOF)	Crédit (XOF)	Solde (XOF)
14/12/2023		VIREMENT TELECOMPENSE	11 000		126 133 232
14/12/2023		VIREMENT TELECOMPENSE FAVEUR DIVERS BENEFICIAIRES A BANK OF AFRICA BENIN MOTIF SAL DEC 2023	2 700 000		123 433 232
14/12/2023		VIREMENT TELECOMPENSE	11 000		123 422 232
14/12/2023		VIREMENT TELECOMPENSE FAVEUR PRODJOINTO VINCENT A ECOBANK BENIN AKKAPPA MOTIF SAL DEC 2023	180 000		123 242 232
14/12/2023		VIREMENT TELECOMPENSE	11 000		123 231 232
14/12/2023		VIREMENT TELECOMPENSE FAVEUR HOUNZINME SYLVIE A NSIA BANK BENIN CALAVI MOTIF SAL DEC 2023	180 000		123 051 232
14/12/2023		VIREMENT TELECOMPENSE	11 000		123 040 232
14/12/2023		VIREMENT TELECOMPENSE FAVEUR YEBEDE AGBODJANTO NARCISSE A CEI BANK BENIN MOTIF SAL DEC 2023	120 000		122 920 232
14/12/2023		Frais/cheq de bqne N° 804176	3 300		122 916 932
14/12/2023		CHEQUE DE BANQUE N° 804176 FAVEUR ONIP	2 004 750		120 912 182
22/12/2023		CHQ N° 7984626 du 22/12/2023 ZOUNEME CHARLEMAGNE	210 000		120 702 182
22/12/2023		CHQ N° 7984635 du 22/12/2023 ZOUNEME CHARLEMAGNE	640 000		120 062 182
29/12/2023		Frais de tenue de compte	5 500		120 056 682
Total			6 087 550	0	

(*) : Les événements du jour sont sujets à modification

Solde (XOF) au 31/12/2023 : 120 056 682