

Vu 22/12/2023  
[Signature]

## COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE DES MEMBRES DU CoE-EIE DU MERCREDI 27 DECEMBRE 2023

Le mercredi 27 décembre 2023, à partir de 10 heures 15 minutes, les membres de l'équipe de coordination du College of Engineering-Energie, Infrastructure de transport et Environnement (CoE-EIE) ont tenu leur dernière réunion mensuelle de 2023 pour le compte du mois de décembre. La réunion était présidée par le Directeur de l'EPAC, Coordonnateur du CoE-EIE dans la salle du Conseil d'Administration de l'EPAC.

Ont participé à la réunion : voir la liste de présence.

Au début de la séance, le coordonnateur a souhaité par anticipation une bonne année 2024 à tous avant de présenter les points inscrits à l'ordre du jour. Il s'agit de :

- 1- Point sur les activités du cadre et mesure des résultats ;
- 2- Point sur les marchés, présenté par le Spécialiste en Passation des Marchés (SPM)
- 3- Point sur le recrutement des étudiants en Master et en Thèse ;
- 4- Divers.

### **1- Point sur les activités du cadre et mesure des résultats**

A ce niveau, la plupart des activités ont été réalisées au terme du deuxième trimestre. Une seule activité n'a pas été réalisée. Il s'agit de l'achat de groupe électrogène et de l'installation de panneau solaire. Il souhaiterait que dès la validation du PTA 2024, cette activité soit réalisée. Les activités du troisième trimestre sont vite réalisées afin d'éviter les rouges surtout qu'il s'agit des marchés. Le SPM n'étant pas encore présent, le point sur le recrutement a été abordé.

### **2- Point sur le recrutement des étudiants en Master et en Thèse**

Il faut le retour des Ecoles doctorales pour savoir le nombre de candidats retenus. Aussi, le nombre de candidature étrangère est-il faible. Le Responsable suivi-

évaluation souhaiterait que le coordonnateur écrive à l'AUA pour demander une dérogation pour la prolongation du délai afin de mettre à jour les dossiers de thèse avec l'Université d'Abomey-Calavi.

### **3- Pour sur la passation des marchés**

Le Spécialiste en passation des marchés a présenté un tableau contenant les différents marchés passés et leurs statuts. De sa présentation, nous pouvons retenir qu'au total, **16 dossiers** ont été passés. Des 16 dossiers, **7 dossiers** ont leurs contrats signés, **5 dossiers** sont en attente de certains livrables et spécifications techniques avant d'être lancés et **4 dossiers** ont leurs procédures de passation en cours d'exécution. Les dossiers dont les contrats ne sont pas signés sont reportés pour 2024.

Les membres de l'équipe ont proposé que le coordonnateur et quelques membres de l'équipe aillent rencontrer le promoteur de CFAO-MOTORS en ce qui concerne le dossier d'acquisition de bus en vue d'une négociation de prix.

### **4- Divers**

Aucun point n'étant inscrit en divers, et tous les points de l'ordre du jour abordés, la séance a pris fin à 13 heures 20 minutes.

Fait à Abomey-Calavi, le 08 janvier 2024

La Secrétaire de séance,



Clotilde KPOGLO

Pièce Jointe : liste de présence